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____________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön aiheena oli projektihallinnan pirulliset ongelmat kolmen ydinosa-alu-
een näkökulmasta. Ydinosa-alueiksi tarkentui havaintojen ja keskustelun organisaa-
tion edustajien kanssa; viestintä, resursointi ja dokumentointi. Tavoitteena oli löytää 
ratkaisuja projektinhallinnan kehittämiseksi, jotta kohdeorganisaation projektitoimisto 
voi toimia tehokkaammin ja laadukkaammin. Kohdeorganisaatiolla on ollut tahtotila 
projektitoimiston toiminnan kehittämiseen pitkään ja opinnäytetyö antoi järjestelmäl-
liselle kehitystoiminnalle hyvän lähtökohdan.  
 
Opinnäytetyön tutkimuksellisena lähestymistapana käytetään tapaustutkimusta, tutki-
musmenetelmänä laadullista tutkimusta ja tiedonkeruumenetelmänä käytettään teema-
haastattelua. Haastattelut sekä toiminnan analysointi SWOT-arviointimenetelmän 
avulla sekä tutkimustulosten analysointi pohjautuvat kehittämistyön teoreettiseen 
osuuteen. Haastatteluissa keskityn projektihallinnan kolmen ydinosaolueen kehittämi-
seen – varmistan myös haastatteluilla lähtöhypoteesiksi asetetun ongelman olemassa-
olon sekä mahdolliset parannusehdotukset. 
 
Projektimainen työskentely on nykyaikainen työskentelymuoto, joten projektihallin-
nan merkitystä ei tule vähätellä. Projektihallinta on keskeinen osa organisaatioiden 
toimintaa ja siten projektien tulisi olla organisaation strategian kanssa linjassa. Projek-
tityöskentely tulisi olla yhtä suunnitelmallista ja hyvin resursoitua kuin perusorgani-
saation toteuttama työ. Hyvin hallittu projekti luo kilpailuetua ja on kannattavaa pa-
nostaa hyvään toteutukseen ja hallintaan, jotta aikaiseksi saadaan haluttu lopputulos 
katastrofin sijaan.   
 
Lopputuloksena laadittiin organisaatiolle aihio projektihallinnan pelisäännöille, jotka 
kattavat kaikki osa-alueet. Käytännössä tämä tarkoittaa projektitoimiston opasta, joka 
tulee olemaan käytännönläheinen, ytimekäs ja helposti ylläpidettävä. Viestinnän osalta 
luotiin kehitysehdotuksena toimintamalli, joka implementoidaan projektitoimiston 
käyttöön. Opinnäytetyön myötä organisaatiossa on otettu käyttöön monia hyviä käy-
täntöjä, kuten aloitus- ja lopetuspalaverit ja kehitystyö jatkuu varmasti myös tämän 
työn jälkeen.  
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The purpose of this thesis was to research the wicked problems of project management 
and how to avoid them. Three core areas of the subject were communication, resource 
management and documentation. These were chosen after a discussion with the repre-
sentatives of the organization and by analyzing the project management processes. The 
aim was to find solutions for the development of project management, so that the target 
organization project management office can operate more efficiently and with higher 
quality. There has been a long process of developing the project office in the organi-
zation and thesis gave the organization a good baseline for development work. 
 
The study was done as a case study and data was collected via interviews and using 
SWOT. The end product is a prototype for a project management manual that guides 
organization’s employees in project management’s wicked problems. The focus of the 
interviews were on the three core areas and development work. The interviews also 
proof that the hypothetical problems of the study are existing.  
 
Project work is more common and more popular than ever – a modern way of working 
so the value of good project management should not be underestimated. Project man-
agement is a vital part of a organizations operations. Projects should be systematic and 
the work carried out with the same attention to detail as any other business and thus 
the projects should be aligned with the organizations strategy. A well-managed project 
will give the organization a competitive edge. 
 
The outcome of the thesis will be a basis for a guide to good project management and 
a communication model. In practice this means a guide for the PMO that is practical 
and easy to update. Due to the thesis process the organization has implemented several 
good practices such as kicks-off meetings. The development of the project manage-
ment and other processes will surely continue after the thesis and the organization is 
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Projektimainen työskentelytapa yleistyy jatkuvasti ja voidaan puhua jopa tietynastei-
sesta ilmiöstä. Toimintaympäristöjen dynaamisuus ja hektisyys ovat johtaneet siihen, 
että organisaatiot tarkastelevat yhä kriittisemmin toimintaansa sekä etsivät tapoja te-
hostaa ja kasvattaa sitä. Muutokseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti - projekteilla 
voidaan luoda helposti muunneltavia ratkaisuja ja ne luovat lisäarvoa parantuneilla 
toimintatavoilla. Projektit ovat siis organisaatioiden tapa vastata toimintaympäristön-
muutoksiin, väheneviin resursseihin sekä investointitarpeisiin tehokkaammin kuin 
muuten olisi mahdollista. Organisoimalla osa organisaation tehtävistä projekteiksi voi-
daan saavuttaa merkittäviä etuja. Työyhteisön voimavarat voidaan keskittää tärkeim-
piin tehtäviin eivätkä perusorganisaation usein keinotekoiset rajat ole toiminnan es-
teenä. Jollain aloilla projektimainen työskentely on luontaista, kuten tutkimus- ja ke-
hittämishankkeissa niiden määräaikaisen keston vuoksi. 
 
Projekteille rahoitusta myöntävät useat tahot, kuten Euroopan Unionin rakennerahas-
tot ja TEKES, joten projektit koetaan usein helpoksi ja vaivattomaksi työskentelyta-
vaksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että projektityöskentelyllä on myös kääntöpuolensa 
ja se ei ole oikotie onnistuneeseen lopputuotteeseen, vaan projektit vaativat organisaa-
tion sitoutumista ja riittävät resurssit. 
 
Projektit monimutkaistuvat toimintaympäristöjen mukana, joten projektien toteuttami-
nen saattaa olla hyvinkin haastavaa. Nykyajan projekteja ei ole mahdollista toteuttaa 
väljällä projektisuunnitelmalla, koska aikataulut ja resurssit ovat usein hyvin rajattuja. 
Myös rahoittajan asettamat ehdot muokkaavat projektin toimintaa. Tämän vuoksi pro-
jektihallinta on erittäin tärkeää - ilman tehokasta projektinhallintaa, projektit eivät 
toimi enää suunnitelmallisesti ja laadukas projektin toteuttaminen ei ole mahdollista. 
Projektinhallinta teoriassa kuulostaa helpolta, mutta käytännössä sen toteuttaminen 
saattaa olla haastavaa. Olen työskennellyt useissa eri hankkeissa yli kymmenen vuo-
den ajan ja olen havainnut samoja toistuvia ongelmia eri organisaatioissa, kuten liian 
karkea projektisuunnitelma, epärealistinen budjetti tai liian vähäiset resurssit. Tässä 
työssä keskitytään projektihallinnan kolmeen osa-alueen (viestintä, resurssit ja doku-
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mentointi) yleiseen sudenkuoppaan, joista käytän termiä pirulliset ongelmat. Opinnäy-
tetyön aihevalinta lähti siitä huomiosta, että virheiden määrä kasvaa eksponentiaali-
sesti, mikäli projektinhallintaan ei kiinnitetä huomiota. Tutkimus tarkentui kolmeen 
osa-alueeseen, kun opinnäytetyön aihetta valittaessa käytiin läpi kohdeorganisaation 
mahdollisia kehittämiskohteita yhteistyössä kehitysjohtajan ja projektipäällikön 
kanssa. Projektinhallinta on monelta osalta viestintää – tieto projektin taloudellisesta 
tilanteesta ja elinkaaren eri vaiheista pitää saada kulkemaan organisaation läpi siten, 
että tieto pysyy ehjänä ja luotettavana. Dokumentaatio on osa viestintää, jota toteutta-
vat henkilöresurssit. Mitä enemmän organisaatiossa on toteutettavia projekteja, sitä 
tärkeämmäksi projektihallinnan rooli nousee. En käsittele opinnäytetyössäni niinkään 
projektin suunnitteluvaihetta, vaan nimenomaan toteuttamisvaiheen hallintatyötä ja 
sen vaikutusta projektin hallinnolliseen laatuun. 
 
Kohdeorganisaatiossa on tahtotila projektihallinnan kehittämiseen ja opinnäytetyötä 
aloittaessa projektihenkilökunnan esimies tukee resurssein kehitystoimintaa. Opinnäy-
tetyöprosessin alkuvaiheessa organisaatiossa tapahtuu suuria muutoksia – toimenku-
via lopetettiin, työntekijöitä vaihtui ja esimiesten osalta tehtiin uudelleenjärjestelyjä. 
Projektien hallintohenkilökunta on supistettu seitsemästä työntekijästä kahteen työn-
tekijään. Projektitoimiston muodostavat siis projektipäällikkö ja projektisihteeri. 
Opinnäytetyötä kirjoittaessa projektipäällikkö on vaihtunut kaksi kertaa ja projektisih-
teeri on projektihallinnon palvelusiältään vanhin työntekijä. Muutostilanteessa kolmen 
ydinkohdan tärkeys on korostunut hyvin paljon. Paljon resursseja ja aikaa on mennyt 
erilaisten projektien rahoitukseen ja toteutukseen liittyvien asioiden selvittämiseen. 
Muuttunut tilanne ei siis muuta kehittämisen tarvetta ja tutkimuksen lähtökohtia, vaan 




2 TUTKIMUKSEN JA KOHDEORGANISAATION TAUSTA 
 
Vaikka projektimainen työskentelytapa yleistyy jatkuvasti, havaintojen mukaan pro-
jektinhallintaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota organisaatioissa. Projekteista syntyy 
valtava määrä tietoa, joka useimmiten on projektipäällikön tai projektitoimiston hal-
lussa, mutta sitä ei ole viety tietojärjestelmiin riittävällä tarkkuudella. Usein projektien 
suunnitteluvaiheeseen varataan riittävästi resursseja, mutta itse toteutuksen hallinta ja 
dokumentointi jätetään vähemmälle huomiolle.  
 
Suuremmilla organisaatioilla on oletettavasti käytössään toiminnanohjausjärjestelmä 
taloushallinnon ohjelmistoineen, esimerkiksi SAP. Eri järjestelmien ja ohjelmistojen 
yhteensopivuus vaatii suuria taloudellisia ja teknisiä panostuksia, joten projektinhal-
linta toteutetaan usein taulukoilla. Jatkuvasti muuttuva tieto projektien taloudesta ja 
toiminnasta pitäisi kuitenkin saada jaettua keskitetysti henkilökunnalle. Opinnäyte-
työssä ei ole tarkoitus keskittyä lukuisten projektinhallintaohjelmistojen ominaisuuk-
siin tai valintaan, vaan nimenomaan siihen, miten onnistutaan kolmen ydinkohdan eli 
viestinnän, resurssien ja dokumentoinnin toteuttamisessa. Kolmen ydinosa-alueen ja-
koon päädyttiin keskustelemalla organisaation projektipäällikön ja tutkimushenkilö-
kunnan kanssa sekä havainnoimalla organisaation toimintaa. Projektinhallinta on hy-
vin laaja termi, mutta tässä työssä sillä tarkoitetaan niitä hallinnollisia toimenpiteitä, 
joita suoritetaan projektin toteutusvaiheessa.  
 
Tutkimuksen pohjana käytettiin Project Management Instituten luomaa opasta (Guide 
to the Project Management Book of Knowledge), joka on hyvin laaja teos projektin-
hallinnan standardeista ja hyvistä käytännöistä. Kyseinen lähde valittiin sen käytän-
nönläheisyyden perusteella, mutta lisäksi teos on hyvin sovellettavissa kansainväli-
sesti. Työ käsittelee pääasiassa Euroopan Union rakennerahaston projektinhallintaa, 
mutta yleiset periaatteet ovat sovellettavissa myös muihin projektimalleihin. 
 
Kohdeorganisaatio toteuttaa moniprojekteja eli samat resurssit jaetaan monen eri pro-
jektin kesken. Normaalitilanteessa projekteja on käynnissä hieman yli toistakym-
mentä, mutta uusi vuonna 2015 alkanut rakennerahastojen ohjelmakausi tuo muutosta 
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tähän. Kilpailu rahoituksesta kiristyy jatkuvasti ja esimerkiksi Euroopan Unioni supis-
taa rakennerahastojen budjetteja huomattavasti uudella ohjelmakaudella. Organisaatio 
mukauttaa toimintaansa keskittämällä projektitoimintaa siirtymällä useista pienistä 
projekteista muutamaan isompaan projektiin. Kohdeorganisaation toiminta on ainut-
laatuista ja toimintaympäristö poikkeaa melkoisen paljon muista organisaatioista mo-
nimutkaisen rahoituspohjan vuoksi.  
 
Työn kontribuutiona eli tuotoksena luodaan selkeä aihio projektihallinnan ohjeistuk-
selle dokumentoinnin osalta, joka ratkaisee myös viestinnän ongelmia selkeyttämällä 
toimintamalleja organisaation sisällä. Ohjeistukseen voidaan tarvittaessa luoda osio 
resursoinnin riittävyydestä ja tärkeydestä. Ohjeistuksessa tullaan käymään läpi projek-
titoimiston toimenkuva ja tarjoamat palvelut. Resursoinnin ja viestinnän ongelmia ei 
voi ratkaista pelkällä ohjeistuksella, vaan tarvitaan myös toimintatapojen muutos, joka 
pitää lähteä johtoportaasta ja henkilöstöpolitiikasta. Selkeä dokumentaatio ja tehokas 
viestintä avustavat projektien prosessien hahmottamista, sekä avustavat toiminnan te-
hostamisessa. 
 
Termi pirullinen ongelma (wicked problem) on johtamistutkimuksen käsite, jonka ke-
hitti Horst Rittel ja Melvin Webber Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Pirullisen ongelma 
on sellainen, johon on monta oikeaa vastausta ja sen tunnistaminen on vaativaa. Pirul-
liselle ongelmalle ei ole löydettävissä sataprosenttisen hyvää tai yhtä oikeaa ratkaisua. 
Vastauksista pitäisi valita kenen vastaus on oikea tilanteessa, jossa jokaisella ryhmällä, 
kuten tutkijat tai hallinto on oma näkökulma ja oma kieli. Ongelmat ovat luonteeltaan 
dynaamisia ja muuttuvia, koska ne ilmenevät jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäris-
töissä. (Vartiainen, Ollila, Raisio & Lindell 2013, 11–15.) Projektihallinnan ongel-
missa pystytään hyvin samaistumaan tämän kaltaiseen tilanteeseen.  
2.1 Tutkimustehtävä 
Tutkimustehtävänä on selvittää mitä on toimiva projektinhallinta kolmessa ydinosa-
alueessa peilaten kehittämiskohteita pirullisten ongelmien kautta. Onnistunut ja toi-
miva projektinhallinta on määritelty usein alan kirjallisuudessa suunnitelmalliseksi, 
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tehokkaaksi, järjestelmälliseksi ja laadukkaaksi. Tutkimuksessa selvitetään mitä on-
gelmia kohdeorganisaatiolla on kyseisillä osa-alueilla ja pystytäänkö mahdollisia on-
gelmia korjaamaan kehitystoimenpitein? 
 
Tutkimuskysymyksinä ovat:  
1. Mitä on projektinhallinta kolmessa ydinosa-alueessa? 
2. Mitkä ovat pirulliset ongelmat osa-alueissa?  
3. Miten kohdeorganisaatiossa voidaan parantaa toimintaa näillä osa-alueilla? 
2.2 Viitekehys 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tarkoittaa näkökulmaa, josta tutkimuksen aihetta 
tarkastellaan. Kuten työn nimi jo kertoo, projektinhallintaa tarkastellaan viestinnän, 
resurssien ja dokumentoinnin ongelmien näkökulmasta. Kuviossa 1 on esitetty tutki-
muksen viitekehys, jossa näkyy projektin elinkaari ja miten projektinhallinta kulkee 
koko elinkaaren läpi Project Management Instituten A Guide to the Project Manage-
ment Book of Knowledgen mukaisesti (2013, 5). Projektilla on selkeä alkamis- ja päät-
tymisajankohta. Projekti jakaantuu elinkaarensa aikana useisiin eri vaiheisiin, jotka 
poikkeavat ominaisuuksiltaan ja työskentelytavoiltaan toisistaan. Projektien vaiheille 
on tyypillistä limittäisyys eli voidaan joutua palaamaan edelliseen vaiheeseen jo seu-
raavan ollessa käynnissä. Viestintä, resurssit ja dokumentointi ovat kaikki osa projek-
tinhallintaa. 
 
Vanhojen hankkeiden huolellinen hallinnointi ja dokumentointi tuottavat perustietoja 
myös tulevien hankkeiden suunnitteluun ja budjetointiin. Projektinhallinta muodostaa 
projektisalkun, josta saadaan tietoa vanhoista projekteista ja asioista, jotka on syytä 
huomioida.  (Pelin 2002, 116). Opinnäytetyössä keskitytään käynnissä olevien hank-
keiden dokumentointiin ja hallintaan, mutta samalla luodaan malli tuleville hankkeille.  
 
Kuviossa 1 on osana myös projektijohtaminen ja organisaation sitouttaminen projek-
tiin, koska onnistunutta projektinhallintaa ei voi ilman näitä toteuttaa. Esimerkiksi re-
























Kuvio 1. Viitekehys Project Management Institute mukaisesti (2013). 
2.3 Konstruktiivinen tapaustutkimus 
Konstruktiivinen tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta, jossa haluttu pää-
määrä on ennalta tiedossa, mutta sen saavuttaminen ei (Lukka & Tuomela 1998, 22–
23). Tässä tapaustutkimuksessa halutaan parantaa projektihallinnon viestintää sekä 
kiinnittää huomiota resursointiin ja määrittää dokumentoinnille toimintamallit sekä 
standardit. Keinoja näiden osa-alueiden parantamiselle ei ole kuitenkaan määritelty.  
 
Konstruktiiviselle tutkimukselle ominaista on uuden tiedon tuottaminen olemassa ole-












Dokumentointi Viestintä Resursointi  
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siitä, millaista uutta todellisuutta halutaan rakentaa ja miten se tehdään. Konstruktiivi-
nen tutkimus lähtee liikkeelle tosielämän havaitusta ongelmasta eli tässä tapauksessa 
huonosti hoidetun viestinnän, puutteellisten resurssien ja sekalaisen dokumentoinnin 
aiheuttamista ongelmista. (Kasanen, Lukka & Siitonen 1993, 246). 
 
Yleisin konstruktiivisessa tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä on Case-tutki-
mus, mutta myös haastattelu sekä muut tutkimusmenetelmät ovat hyväksyttyjä. (Ka-
sanen ym.1993, 246.) Konstruktiivisen tutkimuksen lähtökohta on hyvin käytännönlä-
heinen, kuten tässä opinnäytetyössä keskitytään kohdeorganisaatiossa havaittuihin 
käytännön ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen.  
2.4 Tutkimusmenetelmä 
Konstruktiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimus suoritetaan haastattele-
malla aihealueeseen liittyviä henkilöitä. Haastattelujen kautta tutkija pyrkii selvittä-
mään sitä, millaisena haastateltavat henkilöt kokevat asian ja miten sitä voidaan kehit-
tää. Tutkija voi tehdä omat tulkintansa ja johtopäätöksensä aihealueesta. (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2009, 65–68.) 
 
Tutkimuksessa haastatellaan tutkimushenkilökuntaa (5 henkilöä / 9 henkilöstä) ja tä-
män hetkistä sekä aiemmin organisaatiossa työskennellyttä projektipäällikköä (2 hen-
kilöä) teemahaastattelulla. Haastattelulla selvitetään millä tasolla organisaation pro-
jektinhallinta on heidän näkökulmastaan. Lisäksi organisaation toimintaa havannoi-
daan ja hyödynnetään muista tilanteista kerättyä tietoa.  
 
Teemahaastattelu sijoittuu lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin eli haas-
tattelu ei etene valmiiksi muotoiltujen kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen 
ennalta suunniteltuihin teemoihin. Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin 
avoin haastattelu, koska valitut teemat ovat kaikille haastateltaville samoja. Kuitenkin 
haastattelut etenevät yksilöllisesti ilman tiukkaa etenemisreittiä. Teemahaastattelussa 
pyritään huomioimaan ihmisten eri tulkinnat ja merkitykset. Haastateltavan vapaalle 
puheelle annetaan tilaa ja se on keskustelunomainen tilanne. Tutkijalla on haastatte-
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lussaan mukanaan mahdollisimman lyhyet muistiinpanot, jotta hän voi keskittyä kes-
kusteluun. Teemat voi listata esimerkiksi ranskalaisin viivoin ja lisäksi voi laatia joi-
takin apukysymyksiä tai avainsanoja. Teemahaastattelu ei ole pikkutarkkojen kysy-
mysten esittämistä tarkassa ennalta suunnitellussa järjestyksessä. Haastatteluissa pitää 
varmistua, ettei enää uutta tietoa nouse esille. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66; 
Eskola & Suoranta 2000, 86–87). Liitteessä 1 ja 2 on esitetty ohjaavat haastatteluky-
symykset, jolla varmistetaan kaikkien haluttujen asioiden käsittely teemahaastattelun 
vapaasta puheesta huolimatta. Nämä kysymykset toimivat haastattelijan tukena, mutta 
itse haastattelutilanne toteutetaan teemahaastatteluna. Teemahaastattelun käyttöön 
päädyttiin osaksi, ettei tutkija ohjaa liikaa keskustelua kysymyksillään.  
 
Haastatteluissa hyödynnetään nykytilan hahmottamisessa ja analysoinnissa nelikent-
tämenetelmää eli SWOT-analyysia, joka on Albert Humpreyn kehittämä. SWOT-
analyysia käytetään yleisesti strategisen työn lisäksi ongelmien tunnistamisessa, arvi-
oinnissa ja kehittämisessä. SWOT-analyysissa kirjataan ylös analysoiden asioiden eli 
tässä tutkimuksessa kolmen ydinkohdan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset 
mahdollisuudet ja uhat. (Lindroos & Lohivesi 2004, 15). SWOT-analyysin ja teema-
haastatteluissa esiin nousseiden päätelmien perusteella luodaan tarvittavat toimenpide-
ehdotukset ohjeistuksineen. Haastattelut litteroidaan ja lajitellaan haastatteluissa esiin 
nousseet kehityskohteet teema-alueittain SWOT-kehikkoihin. Liitteessä 3 on esitetty 
käytetty SWOT-kehikko. 
2.5 Kohdeorganisaatio 
Työ toteutetaan asiantuntijaorganisaatiossa, joka toimii Satakunnan alueella koulutus-
toimialalla. Kohdeorganisaatiossa toteutetaan erilaisia tutkimus- ja kehittämishank-
keita. Organisaation keskeisiä vahvuusalueita ovat liiketoimintaosaaminen ja yrittä-
jyys. Organisaatiolla on koulutuspalveluiden lisäksi asiakkaina liike-elämän edustajat, 
yhteisöt ja julkisen sektorin organisaatiot, joille tarjotaan korkeatasoista täydennys-
koulutus-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja. (Kohdeorganisaation www-sivut 2012.) 
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Kohdeorganisaation Porin yksikössä työskentelee hieman yli 40 työntekijää, joista 
noin 12 työskentelee ulkoisella rahoituksella. Ulkoisella rahoituksella tarkoitetaan pe-
rusrahoituksen ulkopuolista rahoitusta, joka tulee pääasiallisesti Euroopan sosiaalira-
hastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. Tutkimus- ja kehittämisprojekteja rahoit-
tavat myös muut tahot, kuten TEKES sekä erilaiset yhdistykset ja säätiöt. Tutkimus-
hankkeiden lisäksi myös koulutustoimintaa kehitetään projektien ja hankkeiden kautta.  
 
Kuviossa 2 on kuvattu kohdeorganisaation projektitoiminnan organisaatiokaavio ja 
projektitoimiston sijoittautuminen organisaatiossa. Projektitoiminnan rinnalla kohde-
organisaatiossa on perusrahoituksen toimintaa, jonka esimiehinä toimivat samat hen-
kilöt kuin ulkoisen rahoituksen esimiehinä. Projektien sisällöllisestä puolesta vastaa-
















Kuvio 2. Projektitoiminnan organisaatiokaavio (kohdeorganisaation Intranetsivujen 
mukaan 2014). 
 
Opinnäytetyötä aloitettaessa projektitoiminnassa oli mukana kehityspäällikkö, joka 
toimi ulkoisen rahoituksen esimiehenä eli projektitoiminta oli eriytetty selkeämmin 
perustoiminnasta esimiestyön osalta. Kehitysjohtajan esimiestehtävät jaettiin kohde-
organisaation vakituiselle henkilökunnalle tilapäisesti. Kehitysjohtajan paikkaa ei ole 
Yksikön johtaja 
Hallintopäällikkö Esimies Esimies 
Tutkijat, opetushenkilökunta, muut Projektitoimisto 
Projektisihteeri Projektipäällikkö 
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täytetty tällä hetkellä hallinnollisten uudistusten vuoksi. Tämä tilanne kuvaa hyvin 
opinnäytetyön lähtökohtia ja jatkuvaa muutosta, jossa projektit toimivat.  
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3 PROJEKTITYÖSKENTELY JA PROJEKTINHALLINTA 
 
Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Projektin 
määritelmäksi on esitetty, että se on ennalta määriteltyyn päämäärään tähtäävä moni-
mutkaisten tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan rajattu 
ainutkertainen kokonaisuus. (Karlos, Martinsuo & Kujala 2006, 24.) Lyhyesti määri-
teltynä projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka ovat tilapäisesti tuotu yh-
teen suorittamaan tiettyä tehtävää tai saavuttamaan tietty tavoite (Ruuska 2005,20). On 
erittäin tärkeä tiedostaa, että ihmiset muodostavat projektin eli työntekijät ovat projek-
tin tärkein resurssi. Usein projekteissa kiinnitetään huomio lopputavoitteeseen ja 
unohdetaan miten tavoite saavutetaan. Projektin määräaikaisuus ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että projekti olisi kestoltaan lyhyt. Monet projektit saattavat kestää vuosia. Kui-
tenkin kaikilla projekteilla on yhteistä se, että ne luovat ainutkertaisen tuotteen, palve-
lun tai tuloksen. (Project Management Institute 2013, 3.) Projektin päämäärä tarkoittaa 
tavoitetta, johon projektilla pyritään. Yleensä se tarkoittaa muutosta, kehittämistä tai 
tutkimuksen tuloksen aikaan saamista. (Lindholm ym. 2008, 6-8.) 
 
Projektilla on rinnakkaiskäsitteitä, joita käytetään usein sekaisin keskenään. Projektin 
rinnakkaiskäsitteitä on esimerkiksi ohjelma ja hanke. (Lindholm, Mattila, Niemelä & 
Rantamäki 2008, 3). Tämän huomaa hyvin toimeksi antavassa organisaatiossa eli vä-
lillä puhutaan hankkeista, mutta käytetään myös projekti termiä. Tärkeää olisi käyttää 
samaa termiä kaikissa yhteyksissä. Ohjelma on laaja projekti tai useamman projektin 
kokonaisuus, jossa kaikilla toteuttajilla on sama päämäärä.(Lindholm, Mattila, Nie-
melä & Rantamäki 2008, 3). 
 
Projektityöskentely lähti aikoinaan liikkeelle teknisiltä toimialoilta, joissa projektin-
hallinta yhdistettiin nimenomaan suunnittelu- ja seurantamenetelmiin. Projekti halut-
tiin nähdä vain teknisen ongelman ratkaisuna ja projektin onnistuminen arvioitiin 
konkreettisesti mitattavilla suureilla. Tämän vuoksi yhä edelleen monet mieltävät pro-
jektihallinnan vain teknisenä tehtävänä, jolla tarkkaillaan ajan ja rahan käyttöä. 
(Ruuska 2005, 12.) Suurin osa alan kirjallisuudesta tuntuu käsittelevän aikataulutusta 
tai budjetointi- ja suunnittelumenetelmiä. Projektihallinnasta ja tämän tutkimuksen 
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lähtökohdista oli melko vähän kirjallisuutta. Kirjallisuus ei myöskään tunnu huomioi-
van sitä, ettei projekteja toteuteta täydellisissä toimintaympäristöissä, joissa resursseja 
olisi aina riittävästi ja kiire on tuntematon käsite. Esimerkiksi dokumentointi on yksi 
sellainen osa-alue, josta tulee helposti tingittyä uuden deadlinen lähestyessä. Joskus 
on hyvin vaikea arvioida kustannuksia suurissa projekteissa riittävällä tarkkuudella. 
Yllättäviä menoja saattaa syntyä, joten budjetoinnissa pitää osata ottaa huomioon mo-
nia eri näkökulmia. On järkevää hyödyntää mahdollisimman paljontoteutetuista pro-
jekteista saatuja tietoja, mutta myös oppia sekä oman organisaation että muiden teke-
mistä virheistä (Berkun 2006, 2). 
 
Projektityöskentelyyn liittyy myös aina tietynasteinen riskienotto, koska projektit si-
tovat resursseja ja ne toteutetaan rajoitetulla ajanjaksolla. (Virtanen 2000, 16). Työ ei 
tehostu vain nimittämällä tehtävää projektiksi, eikä luovuus lisäänny kutsumalla ryh-
mää tiimiksi. Projektityöskentelylle on ollut kautta aikojen ominaista tietyt ongelmat, 
jotka toistuvat projekteissa. Tavanomaisia syitä projektitoiminnan vaikeuksiin ovat 
projektin ja linjaorganisaation väliset ristiriidat, ongelmat päätöksentekomenettelyssä 
ja tiedonkulussa. (Ruuska 2005, 13.)  
 
Kuviossa 3 on esitetty projektin tavotteiden samanaikainen saavuttaminen, jolloin 
kolmio on tasapainossa. (Pelin 2002, 42). Mikäli yhtä tai useampaa kolmion arvoa 













Kuvio 3. Projektin tuloskolmio (Pelin 2002, 42). 
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Kolmiossa pitäisi korostaa myös projektiryhmän merkitystä. Mikäli yksi avainjäsen 
vaihtuu, tasapaino vääristyy herkästi, koska projekti jatkaa toimintaansa sillä välin, 
kun rekrytoidaan esimerkiksi uutta projektipäällikköä. Uuden työntekijän 
perehdyttäminen vie aikaa ja resursseja projektin toteuttamiselta ja hallinnoinnilta. 
Mikäli projektin dokumentointi ei ole riittävällä tasolla, uuden projektipäällikön 
työaikaa saattaa kulua huomattavan paljon projektin perustietoihin tutustumiseen ja 
selvittämiseen. Erityisesti muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan pitäisi 
dokumentoida tarkasti.  
 
Kaikilla projekteilla on oma päämääränsä ja tavoitteensa eli jokin tarkoitus, miksi ne 
on luotu. Organisaatio voi esimeriksi haluta vastata kysyntään uudenlaisella tuotteella 
tai projekti voi lähteä liikkeelle asiakkaan tilauksesta. (Project Management Institute 
2013,10.) Euroopan Unionin rahoittamissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa tarkoituk-
sena on kehittää uudenlaisia toimintatapoja ja kokeilla uusia menetelmiä – monen ha-
kuprosessin perusteella sen on todettu olevan oikeastaan edellytys rahoitukselle. Pro-
jektin toiminta ei saa siis missään tapauksessa olla organisaation perustoimintaa. Usein 
perusrahoituksella ei ole mahdollisuutta kokeilevaan toimintaan, joten projektit ovat 
hyvä väylä esimerkiksi luoda uusia koulutusohjelmia tai laajentaa organisaation osaa-
misalueita uusille tutkimusaloille.  
 
On kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei rahoituksesta tule vain yksi tapa 
rahoittaa työntekijöiden työsuhteita ja ettei toiminnasta tule osa vakiintunutta toimin-
taa. Syytä olisi tarkkailla myös projektityöskentelyn aitoutta – hyödynnetäänkö resurs-
sit oikeasti tehokkaasti vai luodaanko vain mielikuva resurssien tehokkaasta käytöstä 
eli onko resurssien käyttöä edes mitattu realistisesti? Toisaalta pitää myös kiinnittää 
huomiota resurssien eli työntekijöiden kuormitukseen. Töiden pitää jakautua tasaisesti 
organisaation työntekijöiden välillä. Projektisuunnitelmassa mainittuja toimenpiteitä 
ei voida jättää suorittamatta. Usein houkutuksena on jättää esimerkiksi projektin vies-
tintä vähemmälle, koska sitä ei koeta tärkeäksi. Kuitenkin Euroopan Unionin yksi tär-
keimmistä tavoitteista on projektien näkyvyys ja runsas viestintä. (Euroopan Unionin 
rakennerahastojen www-sivut, 2015). 
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3.1 Projektiorganisaatio 
Kohdeorganisaatiossa on selkeästi eritelty perusorganisaatio ja projektiorganisaatio, 
vaikka työntekijät ovat osa samaa yksikköä. Tämä mahdollisesti lisää eriarvoisuuden 
tunnetta, sillä osalla työntekijöistä on määräaikaiset työsuhteet ja osalla toistaiseksi 
voimassaolevat. Projektien esimiesten on hyvä tiedostaa tämä asia ja käydä keskuste-











Kuvio 4. Perusorganisaatio ja projektitoiminta kohdeorganisaatiossa (kohdeorganisaa-
tion Intranetsivujen mukaan 2014). 
 
Kuten kuviosta 4 näkyy, projektit sitovat osittain samoja resursseja kuin perusorgani-
saatio, jolloin projektien ja perusorganisaation toiminta on osittain sidottu toisiinsa. 
Esimerkiksi hallintopäällikkö toimii tällä hetkellä projektitoimiston esimiehenä ja pro-
jektisihteeri tekee tiivistä yhteistyötä taloussuunnittelijan kanssa. Tämän lisäksi pro-
jekteilla on käytössään emo-organisaation tuki-, projekti- ja tutkimuspalvelut. Näistä 
tukipalveluista maksetaan yleiskustannuslisinä projektien budjettien kautta, mikäli ra-
hoitusehdot sen sallivat. Tukipalveluihin kuuluvat esimerkiksi palkanlaskenta ja muun 
muassa projektinumerot avataan projektipalveluissa projektipäällikön täyttämän 
avauslomakkeen avulla.  
 
PMO (project management office) eli projektitoimisto on alkanut yleistymään suoma-
laisissa organisaatioissa. Projektitoimisto tarkoittaa organisaation sisäistä rakennetta, 
jolle on keskitetty projektinhallinnollisia tehtäviä, kuten hyvien projektikäytäntöjen 

















Tehtävät voivat rajoittua yhteen tai useampaan edellä mainittuun tehtävään. (Haukka, 
2008.) Kohdeorganisaatiossa on käytössä projektitoimisto eli projektien hallinnolliset 
tehtävät keskitetään tutkimushenkilökunnalta projektipäällikölle ja projektisihteerille. 
 
Projektin ohjausryhmä valvoo projektin etenemistä sekä tekee projektin rajausta ja tu-
kee projektipäällikköä tehtävissään. Projektipäälliköllä on keskeinen asema projek-
tiorganisaatiossa. Projektipäällikkö vastaa projektin päivittäisjohtamisesta ja siihen 
liittyvästä päätöksenteosta sekä yhteydenpidosta projektin ohjausryhmään ja sidosryh-
miin. Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän kokoukset ja toimii sihteerinä. Pro-
jektiryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka projektissa vastaavat oman erityisalueensa 
tehtävistä.(Ruuska 2005, 20–22.) Kohdeorganisaatiossa projektipäälliköllä on lukuisia 
muita tehtäviä kustannusseurannasta maksatushakemuksien täyttämiseen ja projektien 
hakuvaiheen budjetointiin. Toimenkuva on hyvin laaja ja vaativa. Suurissa hankkeissa 
projektipäälliköllä on apunaan projektisihteeri, joka hoitaa osan projektipäällikölle 
kuuluvista suunnittelu- ja valvontatehtävistä. Projektisihteerin ja projektipäällikön vä-
linen tiedonkulku on erittäin tärkeää – vertauskuvallisesti he ovat projektin pää ja jalat. 
On tärkeää, että projektin kannalta keskeiset avainhenkilöt vaihtavat tietoa aktiivisesti, 
jotta pystytään varmistamaan projektin onnistuminen budjetin ja aikataulun puitteissa. 
Toimeksi antavassa organisaatiossa sekä projektisihteeri että projektipäällikkö työs-
kentelevät usealle projektille.  
 
Oli projektiorganisaation muoto mikä tahansa, se on tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Pe-
rusorganisaatio delegoi projektille tehtävän ja sen suorittamiseen tarvittavat valtuudet. 
Projekti on vastuussa perusorganisaatiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta 
sille osoitetuilla resursseilla. Kun tehtävä on suoritettu, projektiorganisaatio puretaan 
ja projekti päättyy. Projektiorganisaatiolle luonteenomaista on johtaminen tavoitteiden 
avulla, joustavuus ja tilapäisyys. Henkilöt tulevat projektiin suorittamaan tiettyä teh-
tävää ja työn valmistuttua, he siirtyvät toisiin tehtäviin joko projektin sisällä tai muu-
alla organisaatiossa. Projektiorganisaation toimivuus edellyttää vastuun määrittelyn ja 




Kohdeorganisaatiossa ei tämä perinteinen määritelmä projektiorganisaatiosta täyty, 
koska projektitoimiston henkilökunta on vakio. Samat ihmiset hallinnoivat eri hank-
keita. Sisällöllisellä puolella projektia toteuttamaan valitaan siihen sopivan tietotaidon 
omaavat työntekijät organisaatiosta. Kohdeorganisaatio toimii osittain projektimuotoi-
sena organisaationa eli projektityöntekijät toteuttavat useita peräkkäisiä ja samanaikai-
sia projekteja.    
3.2 Projektinhallinta 
Projektinhallinta on tietojen, taitojen ja työkalujen soveltamista, jotta saavutetaan pro-
jektille asetetut tavoitteet. Projektinhallinta on määritelty jopa tieteeksi, jonka avulla 
määritellään tietyn tehtävän suorittamiseen tarvittavat toimenpiteet ja tavoitteet sekä 
organisoidaan joukko henkilöitä toimimaan siten, että projektille asetetut tavoitteet 
saavutetaan ja työ saadaan päätökseen. Käytännössä projektinhallinta on projektin 
elinkaaren dokumentointia ja sen toteuttamista annetuissa rajoissa siedettävällä loppu-
tuloksella. Projektinhallinta muodostuu projektinhallintaprosesseista, jotka jaetaan 5 
prosessiryhmään: aloitus, suunnittelu, toteutus, valvonta ja seuranta sekä viimeisenä 
vaiheena projektin sulkeminen. (Project Management Institute 2013, 5-13.) 
 
Projektinhallinta ja projektin onnistumisen arviointi perustuu projektisuunnitelmaan. 
Projektisuunnitelmassa määritellään mitä projektin on saavutettava, missä aikatau-
lussa, paljonko resursseja projektilla on käytettävissään ja mitä tiedonvälitys- ja doku-
mentointiperiaatteita projektissa noudatetaan. (Ruuska 2005, 20–22.) Projektien toteu-
tus on usein ongelmallista ja hallintamenetelmien tarkoituksena on varmistaa, että pro-
jekti toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. (Roukala 1986, 18). On tärkeää dokumen-
toida loogisesti projektisuunnitelman päivitykset, koska niissä määritellään projektin 
uudet toimintakehykset, kuten millä budjetilla ja aikataululla projekti toimii. Usein 
kiireessä dokumentit skannataan verkkolevylle satunnaisella tiedostonimellä ja jälki-
käteen on hyvin vaikeaa löytää uusinta versiota projektipäätöksestä. Myös paperiver-
siot on syytä säilyttää keskitetysti esimerkiksi projektipäällikön huoneessa. 
 
Projektinhallinnan keskeisenä työvälineenä toimii yhdenmukainen projektinhallinta-
suunnitelma, jossa kuvataan projektin tavoitteet, sisältö, tarvittava työ, toimintatavat 
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ja johtamisperiaatteet. Suunnittelutyö kuuluu pääasiassa projektipäällikölle, mutta sii-
hen voi osallistua myös muita yhteistyötahoja. Projektipäällikön tehtävän on päättää 
projektisalkun linjauksista yhdessä organisaation operatiivisen johdon kanssa. Doku-
mentointi ja yhteisten pelisääntöjen määrittäminen on tässä vaiheessa erittäin tärkeää. 
(Project Management Institute 2013, 72–79.) Toimeksi antavassa organisaatiossa pro-
jektipäällikkö ei ole mukana projektin sisällön tuottamisessa, joten projektin hakuvai-
heessa käytetään projektiryhmää, johon kuuluu projektin vastuullinen johtaja, projek-
tipäällikkö ja projektin sisällön tuottajat eli tutkijat. Projektiluonnokset esitetään yksi-
kön johtajalle, joka hyväksyy rahoitushakemuksen.  
 
Prosessin ainutlaatuisuus asettaa projektin johtamiselle ja ohjaukselle vaatimuksia, 
jotka poikkeavat perusorganisaation työskentelytavoista. Perusorganisaatio pyrkii toi-
minnassaan vakauteen ja toimii usein melko vakiintuneella budjetilla. Projektissa jat-
kuvat muutokset ovat pysyvä olotila. Projektinhallinnalta vaaditaan jatkuvaa enna-
kointia, jotta muutoksiin voidaan vastata ja sopeuttaa projektin toiminta uuden tilan-
teen mukaiseksi. (Ruuska 2007, 29–30.) Tämä vaatii myös tietynasteista epävarmuu-
den sietokykyä. 
 
Projektinhallinnalle on useita samansuuntaisia määritelmiä, mutta kaikkiin määritel-
miin liittyy yhteisenä tekijänä valvonta. Projektin rahoittaja edellyttää luonnollisesti 
tarkkaa raportointia projektin kuluista. Projektihallinnan vaatimukset kasvavat, koska 
projektien tavoitteet kiristyvät kilpailun tuloksena. Projektiorganisaatiot ovat yhä mo-
nimutkaisempia, jolloin myös tiedonkulun ja viestinnän hallinta on vaikeampaa. Pro-
jektien tietojärjestelmät kehittyvät ja tietokantapohjaiset projektiohjelmistot mahdol-
listavat tietoverkossa tapahtuvan reaaliaikaisen projektin ohjauksen. Laatujärjestel-
mät, kuten ISO 9000, asettavat uusia vaatimuksia myös projektitoiminnalle (Pelin 
2002, 24.) Toisaalta laatujärjestelmät ja ohjelmistot eivät auta projektinhallinnassa, 
mikäli toiminta ei ole suunnitelmallista ja hallittua. Projektinhallintaohjelmistoja pitää 
myös käyttää sekä jatkuvasti päivittää, koska tiedot muuttuvat kuukausittain jopa mel-
kein viikoittain.  Vanhentuneella tiedolla ei tee mitään – mikäli tietoon ei voi luottaa, 
asioiden tarkastaminen vie huomattavasti aikaa työpanoksesta.  
 
Projektinhallinnassa on mitä suurimmassa määrin kyse ihmisten johtamisessa. Se on 
tärkein yksittäinen tekijä projektin onnistumisedellytyksiä arvioidessa. Projektityöhön 
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sisältyy sekä ohjausta että toteutusta. Samalla tavalla projektinhallinta voidaan jakaa 
ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin. Toteutusprosessilla tarkoitetaan kaikkea sitä 
toimintaa, joka tähtää suoranaisesti projektin lopputuloksen aikaansaamiseen. Toteu-
tustyötä on kuitenkin ohjattava, jotta tulos vastaisi asetettuja vaatimuksia. Ohjauspro-
sessin avulla pyritään saavuttamaan lopputulos mahdollisimman tehokkaasti samalla, 
kun laatu pidetään tavoitteiden mukaisena. Toteutusprosessi ja ohjausprosessi muo-
dostavat siis projektinhallinnan, joka vuorostaan on taas oikeiden asioiden suoritta-
mista oikealla tavalla.(Ruuska 2005 29.) 
 
Projektinhallinnassa on kyse myös tiedonkulusta ja viestinnästä. Huono tiedonkulku 
vaikeuttaa projektien hallintaa ja sitä kautta luo virheitä. Ehjä ja luotettava tieto on siis 
erittäin tärkeää, jotta pystytään varmistumaan tiedon oikeellisuudesta. Kaikki tieto pi-
täisi saada keskitetysti hallittua siten, että myös hiljainen tieto on kaikkien saatavilla. 
Organisaatioissa saattaa olla paljon hiljaista tietoa. Vaihtuvuus on kuitenkin nykyajan 
työelämässä niin tuttu ilmiö, että siihen olisi pystyttävä varautumaan ajoissa.  
3.3 Moniprojektinhallinta 
Moniprojektitilanne syntyy, kun organisaatiossa on samanaikaisesti käynnissä useita 
projekteja. Ne muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota kutsutaan projektisalkuksi. 
Projektit kuormittavat yhteisiä resursseja tai asiantuntijaryhmiä. Tämä on varsin ylei-
nen organisaatiokäytäntö. Siinä hyödynnetään ammatillinen erikoistuminen ja henki-
löt ovat mukana projektissa vain sen ajan kuin heidän osaamista tarvitaan. Kokemuk-
sen mukaan moniprojektitilanne on johtamisen ja hallinnoinnin kannalta haastava. Ko-
konaisuus ei ole enää projektipäälliköiden käsissä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista 
projektien ja resurssien johtamisjärjestelmää. Ajoitusmuutokset heijastuvat projektista 
toiseen resurssien kautta. Turhan usein projektien ja töiden priorisointipäätökset jäävät 
työntekijän vastuulle. Jos kahdessa tai useammassa projektissa on kiireellinen tehtävä, 
kumman aloittaa ensiksi? (Pelin 2002, 166–168). Tämän kaltainen tilanne on kohde-
organisaatiossa eli projektit jakavat resursseja ja niitä toteutetaan limittäin. Koska pro-
jektit jakavat resursseja, myös työntekijöiden palkka maksetaan usealta eri hankkeelta.  
Tämän kaltainen työskentelytapa on esimerkiksi työajanseurannalle ja loma-ajan ku-
lujen jakamiselle todella monimutkainen. Tämä itsestään ei ole ongelmallista, mutta 
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tilanteen hallinnoimiseen pitää varata riittävästi resursseja ja varmistua, että myös 
työntekijät ovat tietoisia menettelytavoista esimerkiksi lomien suhteen. Lisäksi orga-
nisaatiolta puuttuu projektien ja resurssien johtamisjärjestelmä eli kokonaisuus on 
edelleen projektipäällikön käsissä. Tämän kaltaisessa tilanteessa on vaarana se, ettei 
kokonaisuus olekaan enää kenenkään hallussa ja projektit alkavat ylittää budjettiaan 
sekä resurssit ylikuormittuvat. 
 
Moniprojektiorganisaatiossa tarvitaan yhtenäinen suunnittelu ja ohjauskäytäntö, jossa 
määritellään aikataulutus ja ylläpitomenetelmät. Projektiohjelmalla voidaan laskea 
kuormitus yhteensä kaikista projekteista. Todellinen moniprojektiratkaisu edellyttää, 
että ohjelma pystyy yhdistämään eri tiedostoina tallennetut projektit ja huomioimaan 
resurssien jakamisen moneen eri projektiin. Resurssikuormituksia laskettaessa pitää 
huomioida myös projektien ulkopuoliset työtehtävät ja niiden kuormitus esimerkiksi 
prosenttiosuutena työtehtävistä.  (Pelin 2002, 167–168.) 
 
Projektinhallintaan kuuluu myös kustannusten hallinta, joka sisältää kustannusten ar-
vioinnin, budjetoinnin ja seurannan. Kustannuksien arvioinnissa voidaan sitoa kustan-
nuksia erityisten tehtävien tekemiseen ja resurssien käyttämiseen. Projektipäällikkö on 
vastuussa siitä, miten tavoitteet täytetään budjettia noudattaen. Projektin talouden seu-
rannan lisäksi tekemisiä täytyy verrata projektille asetettuihin tavoitteisiin. Tämä on 
sitä helpompaa, mitä täsmällisemmin projekti on aikataulutettu ja mitattavat asiat poh-
dittu etukäteen. Toteutettavat asiat olisi syytä määritellä vähintään kuukausitasolla. 
Budjetissa pysyminen on osa laadunhallintaa. Projektien kustannusrakenne saattaa 
muuttua sen elinkaaren aikana, joten kuluseurannan tarkkuus on erittäin tärkeää, jotta 
tiedetään kuinka paljon resursseja on käyttämättä. Kustannusvalvonnan tuottaman tie-
don pitää olla säännöllistä, tuoretta, kaikki kustannukset kattavaa ja suuntaa-antavaa. 
Usein projektin kustannusvalvonta kytkeytyy linjaorganisaation kustannusseurantaan, 
laskutustoimintaan ja kirjanpitoon. Tällöin on vaara, että kustannusseuranta muodos-
tuu passiiviseksi historian kirjoittamiseksi. (Pelin 2002, 195–198.)  
 
Kohdeorganisaation prosesseissa projektisihteeri ja tarvittaessa projektipäällikkö 
asiatarkastavat projekteja koskevat laskut. Projektisihteeri hoitaa tiliöinnin ja kustan-
nusten kohdistuksen oikeille hankkeille. Projekteille voidaan tuottaa kustannusraportit 
käyttäen kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmää. Raportointi voidaan hoitaa 
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myös taulukoin, mikäli organisaatiolla ei ole toiminnanohjausjärjestelmää käytössään.  
Kohdeorganisaatiossa projekteille luodaan erilliset projektinumerot, joiden avulla pro-
jektin taloutta pystytään seuraamaan erillään linjaorganisaation kirjanpidosta. Järjes-
telmästä saatava tieto on käytännössä reaaliaikaista, mutta ongelmana on tietojen siir-
täminen toiminnanohjausjärjestelmästä projektien talouden seurantaan. Koska kohde-
organisaatiolla ei ole käytössään projektinhallintaohjelmistoa, tätä tietoa ei saada vai-
vatta verrattua toteutuneeseen budjettiin. Tämä edellyttää manuaalista työtä, joka on 
tietojen jatkuvasti muuttuessa melko aikaa vievää.  
 
On tärkeää verrata toteutuneita kustannuksia budjettiin realistisesti eikä vain merkitä 
arvioita tai projektipäällikön mielikuvia tilanteesta. Vain pyrkimällä totuudenmukai-
siin arvioihin jäljellä olevista kustannuksista voidaan projektin kustannuskehitystä oh-
jata. Projektin aikataulutuksen merkitys korostuu, koska rahoittaja asettaa tarkan aika-
välin projektin toteuttamiselle ja raportoinnille. Organisaatioissa, jossa kehitetään uu-
sia tuotteita tai investointihankkeissa aikataulujen merkitys korostuu sidottujen pää-
omien ja kilpailun vuoksi. Budjetin optimaaliseen käyttöön pitää kiinnittää myös huo-
miota. Resursseja pitää jakaa tasaisesti projektin elinkaaren ajalle – onko esimerkiksi 
alkuvaiheessa tarve suuremmalle määrälle resursseja kuin loppu vaiheessa vai toisin 
päin? Tämä riippuu melko paljon tuotettavasta sisällöstä. Organisaation ei myöskään 
kannata alisitoa resursseja projektiin, vaan hyödyntää koko budjetti.(Pelin 2002, 119.) 
Kuitenkin on huomattava erityisesti Euroopan Union projekteja toteuttaessa, ettei pro-
jekteille voi kirjata muiden hankkeiden tai toimintojen kuluja, vaan kulut pitää syntyä 
kyseessä olevan projektin tuotoksen tekemisestä.  
 
Aikataulun ylitykset eivät ole harvinaisia. Käytetyissä suunnittelumenetelmissä on 
usein parantamisen varaa. Hyvän aikataulun laatiminen ei ole helppo tehtävä ja siihen 
ei ole oikoteitä. Usein aikataulua laadittaessa tehtävät eritellään karkealla tasolla ja 
aikataulussa on liian pitkiä aikavälejä. Riippuvuudet puuttuvat tehtävien väliltä ja ai-
kajana ei realistisesti kuvaa tehtävän vaatimaa aikaa. Aikatauluja ei ylläpidetä ja niistä 
puuttuu tehtäviä.(Pelin 2002, 122.) Usein rahoittaja määrittelee resurssit, joilla työs-
kennellään ja projektisuunnitelmassa määritellään tuotos eli lopputulos. Käytännössä 
tähän lopputulokseen päästään olemassa olevilla resursseilla eli työntekijät tekevät, 
mitä vaaditaan. Tästä saattaa seurata yhden työntekijän liiallinen kuormitus, jonka 
kautta työssäjaksaminen heikkenee.  
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Projektin aikataulun laadinta ja resurssisuunnittelu on vuorovaikutteinen suunnittelu-
prosessi. On projekteja, joissa aikataulu lyödään tarkasti lukkoon ja sen jälkeen han-
kitaan tarvittavat resurssit, mutta on olemassa myös projekteja, joihin aikataulu laadi-
taan kapasiteetin mukaisesti. Näitä projekteja ovat tyypillisesti asiantuntijaprojektit, 
kuten tutkimus- ja kehitysprojektit. (Pelin 2002, 153.) Tutkimustyö on itse asiassa hy-
vin luovaa työtä, joten tarkkoja aikataulullisia välietappeja ei voida asettaa. Kuitenkin 
lopputuotoksen pitää olla valmis projektin loppuun mennessä.  
 
Moniprojektinhallinta tekee resurssinohjauksesta vielä haastavampaa, koska yhdessä 
projektissa tapahtuneet aikataulun muutokset vaikuttavat toisiin projekteihin. (Pelin 
2002, 154). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä toteuttajat että hallinto tasapai-
noilee jatkuvasti mihin työaikaa käytetään ja mikä tehtävä pitää priorisoida toisia tär-
keämmäksi.  
 
Tehtävien kartoittaminen aloitetaan ylhäältä alaspäin. Kukin vastuuhenkilö selvittää 
oman alueensa tehtävät yhteistyössä tekijöiden kanssa. Tehtävät on kartoitettava aivan 
projektin loppuun saakka, jotta saadaan selville kriittinen tehtäväketju.  Kuitenkaan 
useamman vuoden kestävissä projekteissa ei tarvitse käyttää samaa tarkkuutta koko 
aikataulussa, koska tehtäviä on pitkällä aikavälillä mahdoton arvioida realistisesti. En-
simmäiset vaiheet eritellään yksityiskohtaisesti ja seuraavat karkeammin. Projektin 
edetessä seuraavia vaiheita tarkennetaan, ns. vyöryvän aallon periaattein eli projektin 
edetessä seuraavan vaiheen tehtäviä tarkennetaan. (Pelin 2002, 122.) 
 
Yksi syy siihen, miksi työmäärien arvioinnit saattavat usein olla virheellisiä on se, että 
arviointi on hyvin työlästä erityisesti moniprojektitilanteissa. On huomattavasti hel-
pompaa joko jättää arviointi tekemättä kokonaan ja antaa työntekijöiden hoitaa oma 
työnjako tai hoitaa se hyvin suurpiirteisesti. Olisi tärkeää ymmärtää, että kesto on työ-
määrä jaettuna resurssimäärällä. Resursseja laskettaessa pitää myös huomioida työs-
kenteleekö ihminen täysiaikaisesti projektilla vai onko hänen työaikansa jaettu eri pro-
jektien kesken. Mikäli tehtävällä on täysipäiväinen suorittaja, kesto on sama kuin työ-
määrä. Jos kuitenkin suorittajana on henkilö, joka työskentelee useammalla projektilla, 
pitää se huomioida kestossa. (Pelin 2002, 128.) 
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3.4 Aikataulutekniikat 
Aikataulujen ensimmäinen muoto on janakaavio, jonka kehitti Henry Gantt 1900-lu-
vun vaihteessa. Janakaaviossa tehtävien nimet ovat kaavion reunassa ja jokaisella teh-
tävällä on omat rivinsä. Tehtävien kestoa kuvaavat janat, jossa määritellään alkamis- 
ja päättymisaika. GANTT-kaavioita käytetään monissa eri projektinhallintaohjel-
missa, kuten MS Project, mutta sen voi luoda myös taulukkolaskentaohjelmalla. (Pelin 
2002, 136–138.) Kuviossa 5 on yksinkertaistettu esimerkki GANTT-kaaviosta, johon 
on merkitty tehtäviä ja niiden kestoja aikajanalle.  
 
 
Kuvio 5. Esimerkki GANTT-kaaviosta.  
 
Janakaavio ei kuitenkaan kuvaa tehtävien välisiä riippuvuuksia, mutta esimerkiksi MS 
Project ohjelmistossa on mahdollista luoda yhteyksiä tehtävien välille. Janakaavio ei 
kuitenkaan vastaa kysymyksiin miten yhden tehtävän myöhästyminen vaikuttaa mui-
hin tehtäviin? On myös hyvin helppoa vain venyttää tehtävän kestoa tai olla huomioi-
matta ohjelman hälytykset mahdollisista myöhästymisistä. (Pelin 2002, 136–138.) Ja-
nakaavion avulla on kuitenkin helppo hahmottaa tehtävien määrää, käytettävissä ole-
via resursseja ja mahdollista ylikuormitusta. Se on hyvin käytännöllinen työkalu pää-
aikatauluissa ja tilanneraporteissa.  
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Aikataulun hahmottamisessa pitää huomioida projektin käytettävissä olevat resurssit 
ja sille asetetut tavoitteet. Resurssien käytön huono suunnittelu tai projektihenkilöstön 
liiallinen työmäärä voi vääristää aikataulua. Jotta aikataulun suunnittelussa havaittai-
siin mahdolliset tehtävien päällekkäisyydet sekä henkilöresurssien riittävyys, on syytä 
käyttää apuna esimerkiksi edellä mainittua GANTT-kaaviota. (Roukala 1986, 18.)  On 
tärkeää olla rehellinen GANTT-kaavioita ja resurssisuunnitelmia tehdessä. Pitää ai-
dosti laskea tarvittavat henkilöresurssit kyseiselle työmäärälle eikä jakaa tarvittavia 
tehtäviä olemassa oleville resursseille välittämättä kuormituksesta. Esimiehelle saattaa 
tulla houkutus aliarvioida tehtäviin käytettävää aikaa, jolloin aikataulu vääristyy. Teh-
tävät pitäisi avata riittävällä tarkkuudella alitehtäviin, jotta saadaan selville kuinka pal-
jon aikaa tarvitsee niiden suorittamiseen varata todellisuudessa. ”Eihän tämä nyt niin 
pahalta näytä” on melko yleinen lause esimiehen suusta tai ”vielä tämän kun jaksatte 
suorittaa, niin tilanne rauhoittuu”. 
 
Tarkkaa resursointiprosessia ei ole kohdeorganisaatiossa tehty ja hetkittäin projekti-
toimistolla on käytettävissä liian vähän resursseja ja työt jakaantuvat epätasaisesti 
muutaman henkilön harteille. Keskusteluyhteys perusorganisaation, henkilöstöhallin-
non ja projektitoimiston välillä on tärkeä, jotta todellinen työkuormitus on selvillä. 
Työssäjaksamisesta pitää huolehtia yhtä paljon projektitöissä kuin toistaiseksi voi-
massa olevissa työsuhteissa. Usein projektin määräaikaisen keston luonteen vuoksi 
ajatellaan ihmisten jaksavan normaalia enemmän. 
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4 PROJEKTIHALLINNAN LAATU SEKÄ MENESTYSTEKIJÄT 
 
Pirulliset ongelmat ovat laadukkaan projektinhallinnan esteenä. Jotta pystytään hah-
mottamaan haluttu tavoitetila eli laadukas projektinhallinta, pitää määrittää mitä se on.  
Melkein jokaista projektia seurataan jollain tasolla – vähintään lopputulosta arvioi-
daan. Useimmat rahoittajat vaativat evidenssit projektin tuloksista ja rahoituksen oi-
keanmukaisesta käytöstä. Rahoitusehdot usein sanelevat hyvin tiukasti, mitä tietoja 
hankkeesta toteuttajan pitää toimittaa rahoittajalle rahoituksen myöntämisen edelly-
tyksenä. Tietynlaisena laatukäsikirjana toimii projektisuunnitelma, jossa on yksityis-
kohtaisesti kuvattu projektin oletettu toiminta, haluttu lopputulos sekä budjetti. Orga-
nisaation laatukäsikirja, toimintatavat ja resurssit antavat projektille laatunormit. Or-
ganisaatiot ovat mahdollisesti toteuttaneet projekteja aiemmin ja sitä myötä on synty-
nyt tietty projektikulttuuri – käytetään määrättyjä toimintatapoja, joilla ohjataan pro-
jektien toimintaa. Nykyään monissa organisaatioissa on luotu laatujärjestelmä, johon 
myös projektitoiminta sisällytetään. 
 
Järjestelmällisyys ja yhdenmukaisuus ovat laadun kannalta keskeisiä ominaisuuksia. 
Jos organisaatiossa toteutetaan useita projekteja, pitäisi jokaisesta projektista löytyä 
yhdenmukaiset perustiedot ja ne pitäisi esittää aina samassa muodossa. Tällä tavalla 
tarvittavat tiedot löytävät helposti ja vaivattomasti. Projektinhallinnalle pitää olla luo-
tuna tietynasteinen perusmuotoinen runkomalli. Jokainen projekti on kuitenkin ainut-
laatuinen, joten mallia pitää pystyä helposti muokkaamaan erilaisille hankkeille sopi-
vaksi. Laadunhallinnalla varmistetaan, että projekti täyttää sille asetetut vaatimukset 
ja tavoitteet. Laatua voidaan tarkastella projektin tuloksen laadulla tai projektinhallin-
nan laadulla. Projektinhallinnan laatu liittyy projektin suunnitelman toteutumiseen ja 
etenemiseen. Laatu voidaan varmistaa säännöllisellä seurannalla ja arvioinnilla. (Lind-
holm & ym. 2008, 11–12.) 
 
Yhteisten toimintamallien ja työtapojen käytön merkitys korostuu moniprojektiorga-
nisaatioissa. Projektien aikataulujen ylläpito on suoritettava samanaikaisesti, minkä 
vuoksi resurssiongelmat ovat tavallisia moniprojektiympäristössä. Resurssisuunnitel-
mia pitää ylläpitää reaaliaikaisesti yhdessä toimintasuunnitelman kanssa. (Pelin 2002, 
287.) 
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Kuvio 6 esittää projektinhallinnan toteuttamista kohdeorganisaation laatujärjestelmän 
luomien kehysten sisällä. Projektinhallinta ja sisällön tuottaminen ovat kuitenkin ku-





















Kuvio 6. Projektinhallinta organisaation laatujärjestelmässä (kohdeorganisaation In-
tranetsivujen mukaan 2014). 
 
Yksi tunnetuimmista laatustandardeista on ISO 9000-sarjan laatustandardit, joissa ko-
rostuu perinteisen laatuajattelun lisäksi toiminnan ja johtamisen laatu. Laatustandardin 
vaatimuksena ovat selkeät vastuut ja valtuudet. Henkilöstölle on jaettava laatuohjeisto 
ja käytännön toiminnan on vastattava ohjetta. Työkulun pitää olla jäljitettävissä ja do-
kumentoinnin merkitys kokonaisuudessaan korostuu. Projektijohtamiselle on oma 
standardinsa SFS-ISO 21500, joka on otettu käyttöön vuonna 2012. Projektihallinnalle 















1969 USA:ssa perustettiin Project Management Institute (PMI), joka julkaisi 1981 A 
Guide to the Project Management Body ofKnowledge–ohjeistuksen, joka sisältää pro-
jektihallinnassa yleisesti käytettyjä standardeja ja ohjeita. Teos on hyvin kattava ja kä-
sittää koko projektin elinkaaren. Vuonna 2013 on julkaistu viides painos kirjasta.  PMI 
tekee yhteistyötä eurooppalaisen International Project Management Association 
(IPMA) luodakseen kansainvälisen projektihallinnan standardin. Opinnäytetyö perus-
tuu PMI:n luomiin standardeihin ja ohjeisiin, mitkä valittiin käytettäväksi niiden kan-
sainvälisyyden ja monipuolisuuden vuoksi.  
4.1 Laatukäsikirja ja projektiohjeisto 
Organisaatiossa, jossa suuri osa toiminnasta muodostuu projekteista, saa projektinhal-
linta ja sen kehittäminen uuden merkityksen. Laatustandardi korostaa laatukäsikirjan 
laatimista ja projektinhallinta on osa laatukäsikirjaa. Laatukäsikirja voidaan rakentaa 
usean tason ohjeistuksena, jossa ylimmällä tasolla on suppea muutaman kymmenen 
sivun tiivistelmä. Seuraavalla tasolla on tulosyksikkökohtaiset yksityiskohtaiset laatu-
käsikirjat ja kolmannella tasolla johtamisen työkalut ja menetelmäohjeet. Esimerkiksi 
standardisoidaan tapa käyttää projektiohjelmaa tai laaditaan projektien ja resurssien 
ohjausjärjestelmä. (Pelin 2002, 54). 
 
Kohdeorganisaatiossa on käytössä laaja laatukäsikirja, jota jokainen yksikkö käyttää 
omassa toiminnassaan. Laatukäsikirja pohjautuu osittain korkeakoulujen arviointineu-
voston suosituksiin. Korkeakoulujen arviointineuvosto määrittelee laadunhallinnan 
niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää 
ja kehittää toimintansa laatua. Laatukäsikirjassa projektitoiminnan ja projektihallinnan 
osio on melko lyhyt. Vuonna 2014 aloitettiin laaja artikkelisarja, joka julkaistiin orga-
nisaation Intranetissä. Artikkeleissa mietittiin mitä laatu tarkoittaa työntekijöille ja 
käytännön työssä. Onko se yksityiskohtaisten prosessikuvausten laatimista vai sitten-
kin arjen tekemistä, koko ajan muuttuvaa? (Kohdeorganisaation Intranet-sivut 2014). 
Lisäksi auditoinnin yhteydessä käytiin läpi tarkemmin organisaation laatupolitiikkaa, 
jonka tavoitteena on tukea ja varmistaa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutu-
mista. Laadunhallinnalla ohjataan toimintaa riittävän tarkan ja reaaliaikaisen seuranta- 
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ja arviointitiedon varassa. Laadunhallinta kehittää toimintaprosessien laatua ja vapaut-
taa henkilöstön työaikaa perustehtäviin. Sillä tehdään toiminnan keskeiset periaatteet 
ja korkea laatu näkyväksi. Laadunhallinta on osa toimintaa, minkä organisointi on joh-
don vastuulla. Laatu syntyy kuitenkin viime kädessä työntekijöiden asiantuntevasta, 
vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta (Kohdeorganisaation Intranet-sivut, 2014).  
 
Kohdeorganisaatio on saanut kiitosta korkeakoulujen arviointineuvostolta laadunvar-
mistuksen laajasta dokumentaatiosta, omien vahvuusalojen määrittämisestä, toimin-
nan painopisteiden selkeydestä ja panostuksesta henkilöstön kehittämiseen. Laadun-
varmistusjärjestelmään liittyvä työ kuuluu monissa yksiköissä kiinteänä osana arki-
seen asiantuntija- ja johtamistyöhön. Ylin johto on vahvasti sitoutunut laadunvarmis-
tusjärjestelmän tavoitteisiin ja kehittämiseen. (Kohdeorganisaation Intranet-sivut, 
2014). 
 
Hajautettua laadunvarmistusjärjestelmää pitää kehittää niin, että yksiköiden laadunke-
hittämistyö palvelee koko organisaatiota avoimen strategian toteutumista eli hyvät ke-
hitysideat jaetaan koko organisaatiossa. Samalla on pidettävä huolta, että laadunvar-
mistusjärjestelmä muodostaa jatkossakin systemaattisen kokonaisuuden.  Haasteena 
on laadunvarmistusjärjestelmän dokumentaation päivittäminen sekä sen helppokäyt-
töisyyden lisääminen näin isossa organisaatiossa. Lisäksi pitäisi varmistaa, että siihen 
liittyvä dokumentaatio on henkilöstön ja opiskelijoiden saatavilla.  (Kohdeorganisaa-
tion Intranet-sivut, 2014). 
4.2 Projektin menestystekijät 
Projektin menestystekijät ovat pirullisten ongelmien kääntöpuolia ja projektien voi-
mavaroja. Tärkein voimavara, joka usein unohdetaan, ovat projektin työntekijät - pro-
jektia ei ole ilman ihmisiä. Epäkohdat projektin ohjauksessa tai projektihenkilöiden 
epäoikeudenmukainen kohtelu ei edistä luovaa ilmapiiriä ja projektiin sitoutumista. 
(Karlsson & Marttala 2001, 103.) Projektihenkilökunta toimii useimmissa organisaa-
tioissa perusorganisaation rinnalla, joten helposti työntekijät asetetaan eriarvoisiin ase-
miin. Mediassa näkee artikkeleita projektihenkilökunnan lukuisista määräaikaisista 
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työsuhteista ja niiden vaikutuksesta työmarkkinoihin. Usein määräaikaisissa työsuh-
teissa saatetaan toimia käytännössä lain rajamailla tai ihmisiä pidetään jopa perusteetta 
määräaikaisissa työsuhteissa (Pursiainen 2011.) Projektitoiminnalle on kuitenkin luon-
taista sen organisaation määräaikaisuuden vuoksi myös määräaikaiset työsuhteet ja 
kuten aiemmin mainittu, tämä lisää projektin dokumentaation ja hallinnan tärkeyttä. 
Tämän tyyppiset työsuhteet ovat hyväksyttäviä, kunhan organisaatio ei halua kiertää 
työmarkkinasopimuksen määräyksiä määräaikaisista työsuhteista käyttämällä projek-
tityöskentelyä keinona. (Karlsson ym. 2001,12.) 
 
Usein on olettamus, että tarkkaan määritelty ja hyvin suunniteltu projekti on todennä-
köisesti tulokseltaan menestynyt. On kuitenkin esitetty, että kaikkein menestyvimmät 
hankkeet ovat suunnittelemattomia tai hyvin väljästi suunniteltuja. Virtanen käytti kir-
jassaan esimerkkiä projektipäälliköstä, joka on saapunut tapaamiseen ilman kelloa ja 
tietämättä missä projektisuunnitelma on. Projektisuunnitelmat ovat olemassa rahoitta-
jia ja yliopiston tutkijoiden kaltaisia ihmisiä varten. Silti projektin lopputulos oli on-
nistunut ja toiminta perustui intuitioon. (Virtanen 2000, 17.) Kuitenkin pitää muistaa, 
että pelkästään onnistunut lopputulos ei nykyajan rahoittajille riitä. Muita menestyste-
kijöitä ovat selkeys, rakenne ja prosessitietoisuus. Jokaisella projektintyöntekijällä 
asemasta riippumatta pitää olla selvä kuva siitä mitä projektilla halutaan saavuttaa, 
mutta myös selkeä kuva omasta työtehtävästä. Ilman selkeää kokonaiskuvaa tilan-
teesta tulee mahdoton hallita ja projekti tulee todennäköisesti epäonnistumaan, ainakin 
yhdellä osa-alueella ellei jopa kaikissa.  
 
Projektit ovat sarja erillisiä prosesseja, jotka muodostavat kokonaisuuden. Prosesseja 
kuitenkin totutettavat ihmiset, joten prosessien rakenteeseen pitää kiinnittää huomiota 
ja se pitäisi luoda strategian pohjalta. (Karlsson ym. 2011, 103–105.) Työskentelyn 
pitäisi olla systemaattista ja suunnitelmallista. Huonoin tilanne on sellainen, että pro-
jektihenkilökunnan aika menee niin sanotusti tulipaloja sammuttaessa eli korjataan 
virheitä sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Tämän kaltainen tilanne kertoo siitä, että pro-
jektinhallinnalle-ja suunnittelulle ei ole varattu riittävästi resursseja. Laadukkaassa 
projektissa varmistetaan, että kaikilla sen työntekijöillä on mahdollisuus toteuttaa työ-
tään huolellisesti ja määrätietoisesti. 
  
33 
5 MITÄ OVAT PROJEKTIHALLINNAN PIRULLISET ONGELMAT? 
 
Projektin menestystekijät tavallaan määrittelevät projektien ongelmakohdat, jotka 
saattavat luonnollisesti vaihdella eri organisaatioissa riippuen työskentelytavoista. 
Jotta projekti pystytään toteuttamaan menestyksekkäästi pitää tunnistaa projektienon-
gelmakohdat ja suunnitelmallisesti joko korjata tai parhaassa tapauksessa välttää ne.  
 
Tutkijan ja projektitoimiston kollegoiden kokemuksen mukaan yleisimpiä pirullisia 
ongelmia ovat johdon tuen puute, resurssipula, huono suunnittelu, vastuunpuute, epä-
selvä vastuunjako, heikko muutoksenhallinta, passiivinen projektipäällikkö, tehoton 
projektinhallinta, soveltumattomat tietotekniset järjestelmät, yleinen kaaos, virheiden 
hyväksymättömyys, yleisten toimintatapojen puute, projekteja käytetään rahoittamaan 
palkkaresursseja, puutteellinen seuranta ja arviointi, vaihtuvuus, pula osaavasta pro-
jektihenkilökunnasta, oppiminen virheistä, vanhojen projektien hyödyntäminen ja hei-
kot ihmissuhdetaidot. Viestintä, dokumentaatio ja resursointi ovat osa-alueita, joissa 
tämän kaltaisia ongelmia voidaan havaita.  
 
Viestintä, dokumentaatio ja resurssit ovat kytköksissä toisiinsa. Resurssit eli työnteki-
jät suorittavat viestintää ja dokumentointia. Huolellinen dokumentointi taas helpottaa 
viestintää ja edistää uusien resurssien perehdyttämistä. Tällä tavalla ne muodostavat 
tiiviin kokonaisuuden, joka on projektien onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Näitä 
osa-alueita voidaan verrata projektinhallinnan tukijalkoihin, jotka pitelevät projektin-
hallintaa tasapainossa.  
5.1 Viestintä 
Viestintä on prosessi, jossa sanomia vaihdetaan lähettäjän ja vastaanottajan välillä 
Leif Åberg on luonut viestintäpizza-mallin, joka on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen vies-
tintään. Kuviossa 7 on esitetty viestintäpizzamalli, jonka oikea puoli on sisäistä ja va-
sen ulkoista viestintää. Yläosan toiminnot ovat tuotteisiin, palveluihin ja muihin tuo-
toksiin liittyviä, kun taas alaosassa on yhteisön toiminnasta lähtevä viestintä. (Åberg 
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1992, 14.) Viestintä on terminä hyvin laaja-alainen, mutta tässä työssä sillä tarkoite-
taan lähinnä tiedonkulkua organisaation sisällä projektitoimistossa ja linjaorganisaa-
tion välillä eli viestintäpizzan oikeaa puolta. (Åberg 2006, 97–105.) 
 
Mikäli sisäinen viestintä on tehotonta, tieto ei siirry organisaatiossa. On havaittu, mi-
käli organisaation johto kokee viestinnän lähinnä resurssien tuhlauksena ja ei ymmärrä 
sen tärkeyttä pidempi aikaisessa strategiassa, saattaa se johtaa vakaviin ongelmiin 
viestinnän osa-alueella.  
 
 Kuvio 7. Viestintäpizza (Åberg 2006, 105.) 
 
Viestintäpizzan mukaisesti viestinnällä on viisi päätoimintoa. Perustoimintojen tuki 
sisältää markkinoinnin sekä työohjeet. Kiinnittämisellä tarkoitetaan työhön perehdyt-
tämistä, jonka avulla henkilöstöä sitoutetaan. Informointi on tiedotusta, jota pidetään 
perinteisenä viestintänä. Profilointi tarkoittaa brändin luomista. Ihmisten välistä vuo-
rovaikutusta tapahtuu organisaation sisällä sekä ulkopuolisten sidosryhmien, kuten oh-
jausryhmän jäsenien kanssa. (Åberg 2006, 97–105.) 
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5.1.1 Organisaation ja projektin viestintä 
Organisaation viestintä eroaa kahden henkilön välisestä vapaamuotoisesta viestin-
nästä. Siinä on organisoidummat ja tavoitteellisemmat lähtökohdat, jotka vaikuttavat 
viestinnän järjestelyihin. Välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Intranetiä tai sähkö-
postia. Projektin viestintä pohjautuu pitkälti organisaation vakioviestinnän rakentei-
siin, mutta niitä on kuitenkin täydennettävä ja muokattava projektin tarpeisiin sopi-
viksi. (Ruuska 1999,64.) Viestinnän muokkaaminen sopivaksi on hyvin haasteellista. 
Usein tämä vastuu jää projektipäällikölle, jonka pitäisi johtaa prosessia järjestelmälli-
sesti. Projekteissa muodostuu usein tiimejä projektin sisälle työtehtävien mukaisesti, 
kuten projektitoimisto tai tutkimusryhmät. Nämä tiimit viestivät toisilleen keskustele-
malla ja suoraan. Projektitoimisto arvioi, mitä tietoa tulee välittää muille työntekijöille. 
Projektiorganisaation sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan sen jäsenten välistä viestintää 
(Åberg 1992, 178). Projektiryhmä on koottu ennalta määritetyksi ajaksi toteuttamaan 
tiettyä tehtävää, mikä edellyttää ryhmän jäseniltä viestintävalmiuksia. Mikäli projek-
tiryhmän jäsenet ovat eri organisaatioista, vaikeuttaa se viestintää entisestään.  
 
Projektiviestinnän painopiste vaihtelee projektin elinkaaren mukaan. Käynnistysvai-
heessa painopiste on tilaajan eli rahoittajan ja projektiorganisaation välisessä viestin-
nässä, kun taas toteutusvaiheessa projektiryhmän sisäinen viestintä on keskeisintä. 
Vastaavasti projektin lähestyessä loppuaan painopiste palaa projektiorganisaation ja 
tilaajan väliseen viestintään. Projektin vaiheesta riippumatta tilaaja ja perusorganisaa-
tio on pidettävä tietoisina projektin tapahtumista. (Ruuska 1999, 65). Euroopan Unio-
nin rahoittamissa projekteissa pidetään yhteyttä tilaajaan eli rahoittajaan koko projek-
tin elinkaaren maksatushakemusten ja muiden asioiden puitteissa. Lisäksi ohjaus-
ryhmä toimii aktiivisesti koko projektin elinkaaren eli myös tätä kautta pidetään yh-
teyttä sidosryhmiin. (Kohdeorganisaation Intranet-sivut, 2014). Havaintojen mukai-
sesti Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa perinteinen tilaaja-käsite ei varsinai-
sesti päde, koska projektien tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttavuus eli tilaajana 
on yhteiskunta. 
 
Organisaatioviestinnän tärkein tarkoitus on tukea työyhteisön toimintaa ja välittää tie-
toa organisaation jäsenten välillä. (Ikävalko 1995, 46–65.)Sisäinen viestintä jaetaan 
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yhteystoimintaan ja tiedottamiseen. Yhteystoiminnan tehtävä on ylläpitää vuorovaiku-
tusta johdon, projektipäällikön, muun projektihenkilöstön sekä linjaorganisaation vä-
lillä. Tiedottaminen on viestien välittämistä. (Siukosaari 1999, s.65–67.)Sisäinen tie-
dotus antaa projektiorganisaation jäsenille yhteisen tiedollisen perustan. Se lisää työ-
motivaatiota sekä vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja työpaikan ilmapiiriin. Nämä tekijät 
puolestaan vaikuttavat työn tuottavuuteen, joten viestinnällä on suora yhteys projek-
tiorganisaation saavutuksiin. Työn tulokset ovat parempia, kun kaikki tietävät omat 
roolinsa sen tekemisessä. (Åberg 1992, s. 197).  
 
Huono viestintä helposti ja nopeasti aiheuttaa sekaannuksia ja epävarmuutta, mikä vai-
kuttaa työilmapiiriin heikentävästi. Usein koetaan viestinnän ongelmien korjaantuvan 
yksinkertaisesti lisäämällä viestinnän määrää. Tällöin haasteeksi muodostuu, että tie-
don tarvitsijan on hankalampaa löytää informaation tulvasta olennaiset viestit. Tehok-
kaassa sisäisessä viestinnässä liikkuu tiiviitä, selkeitä ja informatiivisia viestejä. 
(Åberg 1992, 196). Kohdeorganisaatiossa on tällä hetkellä yksi viestinnän vastuuhen-
kilö, joka hoitaa esimerkiksi rekrytointi-ilmoitukset ja tiedotteet muun työn ohella. 
Viestintä ja markkinointi ovat haastavia työtehtäviä, jotka vaativat resursseja. Sisäi-
sessä viestinnässä sähköpostia käytetään pääsääntöisesti viestintävälineenä, vaikkakin 
organisaation yksikkö on sijoitettu samoihin tiloihin. Emo-organisaatioon on luonnol-
lista pitää yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse muutamia säännöllisiä kokouksia lu-
kuun ottamatta pitkän välimatkan vuoksi.  
 
Viestintä on altis erilaisille häiriöille, jotka voidaan jakaa esteeseen, vääristymään, ko-
hinaan tai katoon. Este on sellainen häiriö, joka estää sanoman perillemenon koko-
naan, kuten virheellinen sähköpostiosoite.  Vääristymä puolestaan johtuu vastaanotta-
jan väärinymmärryksestä eli viestin merkitys muuttuu matkalla virheellisen tulkinnan 
vuoksi. Kohinassa viestiin sekoittuu muita sanomia, jolloin se jää epäselväksi. Kohina 
on tyypillistä usean vastaanottajan sähköpostiketjuissa. Kato on vastaanottajan häi-
riö, jossa osa sanomasta katoaa esimerkiksi aistihäiriöstä johtuen eli esimerkiksi säh-
köposteja tulee niin valtava määrä, että oleelliset viestit jäävät huomaamatta. (Åberg 
2006, 91.) Kohdeorganisaatiossa yleisin syy viestinnän ongelmille on vääristymät ja 
kohina. Usein viestiketjussa on useita ihmisiä, jotka edustavat organisaatiota eri roo-
leissa ja jokainen lähettää vastaukseen viestiin omasta näkökulmastaan. Yhdestä ai-
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heesta voidaan siis helposti lähettää sähköposti, jossa on 5 osallistujaa. Jokainen vies-
tiketjun osallistuja lähettää esimerkiksi 3 vastausta, jolloin aiheesta on vaihdettu jo 15 
sähköpostia.  
 
Viestin perillemeno voi siis epäonnistua monista eri syistä, joiden todennäköisyyttä 
voidaan pienentää huolellisesti suunnitellulla sisäisellä viestinnällä. Lisäksi koko ajan 
kasvava sisäisen tiedottamisen haaste on sanomien karsiminen ja kohdistaminen. Se 
on ainoa keino, jolla vastaanottaja saadaan huomioimaan tärkeät viestit. (Siukosaari 
1999, 81.) Tärkeää on huomioida riittävät resurssit myös viestinnän osalta eli työnte-
kijöillä pitää olla tarpeeksi aikaa panostaa viestintään ja sen laatuun. Liian usein jou-
dutaan hätäisesti välittämään asioista sähköposti, jonka sisältöä ei käydä ajatuksella 
läpi eri näkökulmista. 
 
Erilaisia viestimiä ovat esimerkiksi puhelin, sanomalehti ja sähköposti. Organisaation 
viralliset viestintäjärjestelmät eivät yksinään riitä, vaan sitä tukee sosiaalinen viestintä, 
millä tarkoitetaan epävirallista tiedonvälitystä työtovereiden kesken. Viestintä on te-
hokkainta silloin kun sanoma välitetään niin epävirallisen lähiverkon kuin virallisen 
kanavan välityksellä. Projektiryhmän jäsenien lähiverkot on pyrittävä ottamaan huo-
mioon projektin organisoinnissa. Nopeasti muuttuvissa tilanteissa pelkkien virallisten 
kanavien kautta on mahdotonta välittää tietoa tarpeeksi nopeasti. (Ruuska 1999, 65.) 
Epävirallisissa viestimissä on kuitenkin tärkeää muistaa, että viestin sisältö saattaa hel-
posti vääristyä varsinkin, jos viesti kulkee usean henkilön kautta. Tätä kautta väärin-
käsityksiä syntyy helposti.  
 
Viestintäkanavat jaetaan lähi- ja kaukokanaviin sekä edelleen suoraan ja välitettyyn 
viestintään viestimen mukaan. Suora viestintä edellyttää henkilökohtaista tapaamista 
kun taas välitetyllä viestinnällä tarkoitetaan jonkin viestimen kautta välitettyä sano-
maa. (Åberg 1992, 180–181.) Nykyaikana välitetty viestintä yleistyy välimatkojen 
kasvaessa ja neuvottelulaitteiden kehittyessä. Useassa organisaatiossa on käytössä vi-
deoneuvottelulaitteet, joita käytetään yhä enemmän. Kohdeorganisaatiossa koulutuk-
sia ja kokouksia järjestetään etäyhteyksillä säännöllisesti.  
 
Lähikanavia käytetään omaa työtä ja yksikköä koskevien viestien välittämiseen 
(Åberg 1992, 193). Välimatkan ei tarvitse kuitenkaan olla kovin suuri, jotta siirrytään 
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suorasta viestinnästä välitettyyn. Sähköisessä viestinnässä on myös hyvät puolensa, 
sillä se toimii dokumentaation apuvälineenä.  Puhuminen toimii tiedonvälityksessä hy-
vin pienissä yhteisöissä, jollaisia projektiorganisaatiot usein ovat. (Siukosaari 1999, 
92). Tosiasiassa myös projektiorganisaatiot saattavat olla nykyaikana isoja, joten tämä 
ei toteudu ainakaan kohdeorganisaatiossa. Mikäli organisaation koko on useita kym-
meniä työntekijöitä, mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin on miltei mahdotonta 
tai vaatisi ainakin esimieheltä huomattavasti resursseja. (Siukosaari 1999, 92). Tällöin 
voidaan suorassa lähiviestinnässä turvautua esimerkiksipalavereihin. Kuitenkin on tär-
keää, ettei puhumista ja kommunikointia rajoiteta vain palavereihin, koska siellä asia-
lista helposti sitoo keskustelua. Tärkeää olisi tuoda epäkohtia ja käsiteltäviä asioita 
esille joka päiväsessä työskentelyssä ja kommunikoinnissa. Säännöllisissä kokouk-
sissa voidaan käsitellä niin projektiorganisaatiota kuin sen sidosryhmiäkin koskevia 
asioita.  
 
Projektikokouksissa voidaan käsitellä operatiivisten asioiden lisäksi muita projektia 
koskevia uutisia. (Ikävalko 1995, s.61). Projektikokouksien etuna on läheinen viestin-
tätilanne verrattuna välitettyihin viesteihin. Viestintä on kaksisuuntaista, jolloin asi-
oista voidaan antaa suoraa palautetta. Kokoukset antavat myös mahdollisuuden huo-
mioida ryhmädynaamisia tekijöitä kuten jäsenten sitouttamista projektiorganisaatioon. 
(Åberg 1992, s. 182–183). Säännölliset kokoukset saattavat johtaa rutiininomaisuuteen 
eli siihen, että vain muutama avainhenkilö puhuu kokouksessa ja muut kuuntelevat. 
Tällaisia kokouksia pitäisi välttää niiden tehottomuuden vuoksi. Osallistuttaminen 
projektien toimintana on tärkeää. Moniprojektiorganisaatiossa on luonnollista järjestää 
jaetut projektipalaverit, joissa käsitellään usean projektin asiat keskitetysti samalla 
kertaa.  
 
Lähin esimies eli projektiorganisaatioissa projektipäällikkö on tärkein työviestinnän 
kanava ja keskeisimmässä asemassa sisäisessä viestinnässä. Päällikkö toimii yhteys-
henkilönä sekä tiimin ja johdon että perusorganisaation ja asiakkaan välillä. (Åberg 
1992, 181–182). Kohdeorganisaatiossa projektipäällikkö ei kuitenkaan toimi esimie-
henä, vaan nämä tehtävät ovat jaettu muille organisaatiossa. Tämä aiheuttaa hetkittäin 
sekaannusta, koska projektipäällikkö vastaa projektien hallinnosta ja esimerkiksi ta-
loudellisesta tilanteesta, kun taas esimiehellä tällaista kokonaisvaltaista käsitystä ole. 
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Silti esimies esimerkiksi hyväksyy organisaation työmatkat, jotka tarvitsevat taloudel-
lisia resursseja.  
 
Projektiorganisaation sisäinen viestintä on haastavaa. Ryhmän jäsenet on koottu orga-
nisaation eri osista. Projektipäällikön tulee alusta asti toteuttaa viestintäsuunnitelmassa 
yhteisesti määriteltyjä viestinnän keinoja ja kanavia, joilla voidaan edistää viestin pe-
rillemenoa. Pitää varmistaa, että viestintäsuunnitelma on yleensäkään tehty. Jokainen 
projekti on ainutlaatuinen kokoonpano, joten viestinnän ratkaisuja ei voida suoraan 
kopioida aikaisemmista projekteista. Jokaiselle projektille tulee suunnitella oma vies-
tintä tukemaan projektin tarkoitusta. Harvassa organisaatiossa on riittävästi kuitenkaan 
resursseja tällaiseen suunnitteluun, joten usein viestintämallit kopioidaan vanhoista 
projekteista. 
5.2 Resurssit 
Resursseilla tarkoitetaan muun muassa projekteissa työskenteleviä ihmisiä, jotka ovat 
mahdollisesti projektin toteuttamisen kannalta tärkein osa-alue. Vaikka projektilla 
olisi rajattomat rahalliset resurssit, se ei olisi mitään ilman sitä toetuttavia ihmisiä. 
(Rantala 2007, 152).  Resurssit ovat hallinnollisesti erittäin vaativa osa-alue. Projek-
teilla pitää olla optimaalinen määrä henkilökuntaa, jotta lopputuotos saadaan tuotettua. 
Samalla pitää pystyä myös varmistamaan henkilökunnalle jatkuvuus työsuhteissa eli 
olemassa oleva rahoitus pitää hyödyntää tehokkaasti. 
 
Resurssisuunnittelu mielletään usein suunnitteluvaiheen prosessiksi, mutta kohdeor-
ganisaatio toteuttaa projekteja rinnakkain eli toimii moniprojektiorganisaationa. Tä-
män kaltaisessa tilanteessa joudutaan resursointia tekemään sitä mukaan, kun uusia 
projekteja perustetaan eli myös projektin toteutusaikana – resurssit siirtyvät projektista 
toiseen sitä mukaan, kun heidän osaamistaan niissä tarvitaan. Tästä syystä tutkija on 
päättänyt ottaa resurssisuunnitelman osaksi opinnäytetyötä.  
 
Resurssisuunnitelma kuvaa karkealla tasolla projektisuunnitelmassa kuka projektin 
tehtävät hoitaa esimerkiksi luettelemalla projektiin osallistuvat työntekijät toimenku-
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vineen. Projektisuunnitelmassa määritellään lisäksi keinot, joilla resurssien käyttöä ra-
portoidaan ja seurataan esimerkiksi projektinhallintajärjestelmässä tai organisaation-
työajanseurantajärjestelmässä. (Artto, Martinsuo & Kujala. 2006, 108.) Useilla rahoit-
tajilla on käytössään lomakkeet työajanseurannalle, mutta organisaatioiden on mah-
dollista käyttää myös työajanseurantajärjestelmiään, mikäli ne täyttävät rahoittajan 
asettamat edellytykset.  
 
Resurssisuunnittelussa keskeinen kysymys on resurssien saatavuus. On mahdollista 
käyttää jo organisaatiossa olemassa olevia resursseja esimerkiksi linjaorganisaation 
työntekijöitä, joista kohdistetaan projektille sopivat resurssit. Kun sopivat resurssit on 
tunnistettu, ne voidaan sovittaa yhteen työn osituksen kanssa ja arvioida tehtävien 
kuormitusta. Resursseja voidaan kuormittaa tasaisesti käyttämällä työntekijän työ-
ajasta esimerkiksi 25 prosenttia koko projektin ajan. Voidaan myös käyttää koko re-
surssi projektille eli 100 prosenttinen kokonaiskuorma tai aikaan sidotulla tehtävä-
kuormaprofiililla (esimerkiksi ensimmäisen kuukausi 100 % työajasta ja muuna aikana 
50 %). (Artto, Martinsuo & Kujala. 2006, 143.) Työaika pitää jakaa projektin todelli-
sen työajan mukaisesti. Työaika voi harvoin jakautua tasan 50 % kahdelle hankkeelle. 
Monessa organisaatiossa työajanseuranta on rutiinimainen toimenpide, millä ei ole mi-
tään tekemistä todellisen käytetyn työajan kanssa.  
 
Resurssien määrä määritetään henkilötyöviikkoina, -päivinä tai -tunteina projektin 
koon mukaan. Esimerkiksi jos käytössä on viisi henkilöä, samanaikaisesti yhden päi-
vän aikana on käytettävissä maksimissaan viisi henkilötyöpäivää. (Artto, Martinsuo & 
Kujala. 2006, 143.) Kohdeorganisaation projektit ovat niin mittavia, että käytössä on 
henkilötyökuukaudet, mutta resurssisuunnittelu perustuu arvioihin. 
 
Resurssien kaavioimiseen ja tarkasteluun voi muun muassa käyttää resurssihistogram-
mia eli pylväsdiagrammia, joka osoittaa kuinka paljon projekti vaatii aikaa joko hen-
kilöltä, tiimiltä tai projektiryhmältä. Vaadittu aika kuvataan joko viikko- tai kuukausi-
tasolla. (Project Management Institute 2013, 224.) Histogrammin voi luoda taulukko-
laskentaohjelmalla, kuten Excelillä. Resurssihistogrammia on syytä tarkastella rinnak-
kain Gantt-kaavion kanssa ja siinä voidaan myös kokeilla erilaisia aikataulutusvaihto-
ehtoja. Resursseja voidaan yli- tai alikuormittaa, jotta saadaan selville aikataulun rea-
listisuus. Yhdestä resurssista saattaa muodostua projektia hidastava pullonkaula, jos 
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projekti on kovin riippuvainen siitä. (Artto, Martinsuo & Kujala. 2006, 144–145.) 
Kohdeorganisaatiossa resurssien kaavioiminen on toteutettu eri tavoin, joten luon yh-
tenäisen resurssihistogrammin pohjaksi. Malliin pitää merkata todellinen resurssien 
käyttö, ei vain suunnitelmaa.  
 
Resurssisuunnittelun yksi tavoitteista on resurssien käytön tasainen jakaantuminen 
projektin koko elinkaaren ajalle. Mikäli tehtävillä on resurssiriippuvuuksia, niitä ei voi 
suorittaa samanaikaisesti eli yksi työntekijä ei pysty tekemään useaa tehtävää saman-
aikaisesti, vaan ne pitää suorittaa peräkkäin. (Artto, Martinsuo & Kujala. 2006, 144–
145.) Tämän kaltaisia tilanteita syntyy helposti projektitoimistoissa, koska eri projek-
teilla saattaa olla toimenpiteiden deadlinet samanaikaisesti eli organisaation pitää var-
mistaa resurssien riittävyys. Resurssien tasoittaminen merkitsee työkuorman jakamista 
resurssien kesken niin, että resurssien yli- ja alikuormitukset pyritään karsimaan pois. 
Resurssien tasoittamiseen on käytössä erilaisia keinoja, joilla on omat vaikutuksensa 
projektin toteutumiseen. Resurssikäyttöä voidaan tasoittaa käyttämällä hyödyksi teh-
tävien mahdollista joustavuutta esimerkiksi siirtämällä niiden alkamisajankohtaa. Mi-
käli tehtävän suorittamiseen varataan enemmän aikaa, se voi edetä osan aikaa määräl-
lisesti vähäisemmällä resurssilla. Tehtävä voidaan tarvittaessa osittaa. Tällöin tehtä-
vään varattu resurssi voidaan irrottaa muuhun työhön näiden osien välissä. Voidaan 
käyttää myös korvaavia henkilöresursseja, mikäli oikeanlaista osaamista ei ole käytet-
tävissä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamista. Kor-
vaavien resurssien haittapuoli on tehokkuuden väheneminen, sillä korvaava henkilö 
tarvitsee aikaa perehtyäkseen projektin tilanteeseen. (Artto, Martinsuo & Kujala. 2006, 
144–145.) Mahdolliset resurssimuutokset pitää muistaa dokumentoida ja huomioida 
projektin lopullisessa aikataulussa. 
 
Aikataulun ja resurssien käytön toteutumia kannattaa seurata alkuperäisiä arvioita yk-
sityiskohtaisemmin. Toteutumaa tulee kuitenkin seurata vähintään samalla tasolla mi-
hin tavoitteet on asetettu. Aikataulun ja resurssien seurantatiedon avulla voidaan tehdä 
päätelmiä siitä, vastaako toteutunut aikataulu alkuperäisiä suunnitelmia.(Project Ma-
nagement Institute 2013, 224.)Tutkimus- ja kehitysprojektit eroavat perinteisistä tuo-
tannon projekteista. Tutkimustyö on luovaa ja resurssien käyttö vaihtelee projektin 
edetessä. Hallintotyössä on kuitenkin havaittavissa käyttöasteiden piikit projektin aloi-
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tus- ja lopetusvaiheissa. Projektin aloitusvaiheessa projektille luodaan projektinume-
rot, määritellään käytettävät resurssit ja budjetti. Toteutusvaihe on hallinnon kannalta 
hyvin rutiininomaista, joksikin työlästä. Lopetusvaiheessa on mahdolliset tilintarkas-
tukset ja muut lopettamistoimenpiteet, jotka sitovat paljon resursseja.  
 
Monessa projektiorganisaatiossa ongelmana on vaihtuvuus. Projektit ovat määräaikai-
sia ja ihmiset luontaisesti hakevat mahdollisimman pysyvää ja vakinaista työsuhdetta. 
Tietty määrä vaihtuvuutta on luonnollista, mutta kun esimerkiksi kolmen vuoden ai-
kana projekteilla on kolme eri projektipäällikköä, alkaa hallinnollinen laatu kärsiä. Uu-
den projektipäällikön perehdyttäminen vie oman aikansa ja osa hiljaisesta tiedosta jää 
siirtymättä seuraavalle projektipäällikölle huolellisesta dokumentaatiosta huolimatta. 
Vaihtuvuuden ongelmiin pyritään vaikuttamaan monin eri keinoin. On hyvä olla sel-
keä perehdyttämisohjelma, jolla uusi työntekijä pystytään perehdyttämään nopeasti si-
sälle organisaatioon. Mikäli mahdollista, edellisen työntekijän pitäisi perehdyttää uusi 
työntekijä työtehtävään. Jossain organisaatioissa on tapana palkata työntekijät ilman 
perehdyttämisohjelmaa, mikä estää hiljaisen tiedon siirtymistä ja saattaa luoda isoja 
ongelmia organisaatiolle.  
 
Organisaation pitäisi tunnistaa hyvät projektityöntekijät ja pitää heidät palvelukses-
saan huomioimalla tasa-arvoinen työympäristö ja antamalla arvostusta. Yleensä perus-
organisaatioiden henkilökunta on vakituisissa työsuhteissa ja tämä saattaa aiheuttaa 
tiettyä lähtökohtaista epätasa-arvoisuutta. Pelkkä työn sisältö ei riitä pitämään työnte-
kijää sitoutuneena, vaikka mieluisa työnsisältö on yksi tärkeimmistä asioista. Työnte-
kijälle pitää antaa mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja kehittää osaltansa 
organisaation toimintaa johdon tuella. Projektiorganisaatioiden tilapäisluonteesta joh-
tuen tämän kaltaisia asioita saatetaan aliarvioida, mutta projektiorganisaatio tarvitsee 
vastaavaa panostusta, kuin mikä tahansa organisaatio. 
 
On tärkeää myös ymmärtää, että projektit toimivat erilaisissa, jatkuvasti muuttuvissa 
toimintaympäristöissä ja toteuttavat usein kokeellisia toimintamuotoja, minkä vuoksi 
työntekijöillä tarvitaan korkeaa stressinsietokykyä. Tämän kaltaisissa toimintaympä-
ristöissä virheiden ymmärtämättömyys on erittäin epäedullista. On johdon vastuulla 




Yksi pahimmista kaaoksen aiheuttajista on epäselvät vastuunjaot ja passiivinen pro-
jektihenkilökunta. Tilanne, jossa ketään ei ole vastuussa mistään, on projektien onnis-
tumisen kannalta katastrofaalinen. Toisaalta heikko palkitseminen saattaa johtaa pas-
siivisuuteen, jos koetaan, ettei ole hyötyä suoriutua töistä paremmin. Projektien pitäisi 
olla aidosti projekteja – mikäli työntekijä on 10 vuotta kiertänyt projektista toiseen 
toteuttaen samankaltaista toimenkuvaa, kyse on enää palkkarahojen rahoittamisesta 
projektitoiminnalla. Tämä vaikuttaa negatiivisesti organisaation henkilöstöpolitiik-
kaan ja työntekijöiden arvostukseen. 
5.3 Dokumentointi 
Dokumentointi on osa projektin koko elinkaarta – se alkaa jo suunnitteluvaihteesta ja 
jatkuu vielä projektin varsinaisen toteutusvaiheen päätyttyä. Dokumentointi koostuu 
projektin avaintiedoista, mutta myös sekundäärisestä tiedosta. On tärkeää dokumen-
toida kaikki tieto selkeästi ja järjestelmällisesti, jotta avaintiedot löydetään vai-
vatta.(Project Management Institute 2013, 464–466.) Tietämyksenhallintaan voidaan 
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soveltaa DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom)-mallia, joka on havain-
nollistettu kuviossa 8. (Otala 2008, 49.)  
 
 
Kuvio 8. DIKW-malli (Otala 2008, 49.) 
 
Malli esittää datan, informaation, tietämyksen ja viisauden kytköksen toisiinsa sekä 
miten niiden merkitys kasvaa pidemmälle jalostettaessa. Tietämyksenhallinnalla pyri-
tään jatkuvaan toimintojen parantamiseen, kuten projektinhallinnan kehittämiseen. 
Dataa pitää kerätä talteen jokaisen toiminnon eri vaiheen aikana, jotta siitä saadaan 
tietämystä sekä DIKW-mallin mukaisesti viisastuttaisiin tapahtuneesta. Usein organi-
saatio onnistuu tallettamaan oikeaa dataa, mutta on haastavaa jalostaa dataa tietä-
mykseksi ja sen jälkeen yhdistämään tietämyksen viisaudeksi. (Otala 2008, 49.) Mallin 
avulla pystytään hahmottamaan tietämyksenhallinnan merkityksen ja haastavuuden 
projektinhallinnan kontekstissa.  
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Useat organisaatiot ovat kehittäneet omat projektinhallinnan mallinsa ja käytäntönsä, 
jotka koostuvat erilaisista välineistä ja sovituista dokumentaatioista. Dokumentointi 
projektinhallinnan osana onkin hyvin paljon ohjeistusta ja sovittujen käytäntöjen luo-
mista. Projektinhallinta on suurilta osin kaavioita, havainnollistamista, tiedonvälittä-
mistä, työpohjia ja työvälineitä. Näillä pyritään vähentämään projektiin liittyvää epä-
varmuutta ja kaoottisuutta. Projektinhallinnan työvälineitä ovat esimerkiksi lomakkeet 
(projektinavaus, väliraportit ja projektisuunnitelma), ohjeet (projektihallinnan ohje, 
budjetointiohje, suunnitteluohje) tai valmiit työpohjat (tarkistuslistat, sopimusmallit), 
suunnittelun ja seurannan tekniikat (aikataulun, resurssien ja kustannusten hallintaan). 
Www-pohjaiseen dokumenttien hallintajärjestelmään puolestaan kootaan projektin to-
teutuksen aikainen aineisto: projektisuunnitelma, materiaaliyhteenvedot ja -tilaukset, 
taloa koskeva dokumentointi, raportit ja muut tarpeelliset aineistot. Dokumenttien hal-
lintajärjestelmää käyttävät pääasiassa projektipäälliköt ja tekninen henkilöstö. (Artto, 
Martinsuo & Kujala. 2006, 60, 106–115.)  
 
Jokaisella rahoittajalla on omat ohjeistuksensa arkistoinnista ja sen sisällöstä, mutta 
selkeä ja johdonmukainen dokumentointi kaikessa projektiin liittyvässä toiminnassa 
helpottaa projektihallinnointia huomattavasti. Rahoittajilla on oikeus tilitarkastaa pro-
jektin materiaali vuosienkin kuluttua sen päätyttyä. Yleisin arkistointivelvoite on kym-
menen vuotta, mutta suositus on kaksikymmentä vuotta projektin päättymisestä.  To-
sitteista on käytävä ilmi mistä kustannuksesta on kysymys ja miten se kytkeytyy pro-
jektiin. Tarvittaessa on tehtävä selventäviä merkintöjä alkuperäiseen kulutositteeseen, 
kuten merkintöjä kilpailutuksesta tai kustannusten jakautumisesta. Alkuperäiset sopi-
mukset, kilpailuttamisasiakirjat sekä tulostetut sähköpostikirjeenvaihdot rahoittajan 
kanssa säilytetään projektimapissa. (Projektin hallinnointi ja maksatus 2001, 11.) 
 
Dokumentointi on osa-alue, josta kiireessä on helpoin oikaista. Kuitenkin sen merkitys 
erityisesti projektin päätyttyä korostuu, koska sen perusteella tehdään päätös rahoituk-
sen tukikelpoisuudesta. Hyvä dokumentointi on sellainen, että myös ulkopuolinen ih-
minen ymmärtää miten projekti on toteutettu, mitä sen hallinto on sisältänyt ja mikä 
sen sisältö on ollut.  
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Dokumentoinnin ongelmana ovat muun muassa yleisten toimintatapojen puute, resurs-
sipula, johdon tuen puute ja vaihtuvuus resursseissa. Johdon tuen puute saattaa heijas-
tua myös tälle osa-alueelle eli organisaation johto ei ymmärrä dokumentoinnin tär-
keyttä ja sen vaatimaa aikaa, vaan projektitoimistolle annetaan liian paljon tehtäviä. 
Tämä on tyypillinen tilanne esimerkiksi moniprojektihallinnassa, jossa pystytään ai-
noastaan karsimaan projektin dokumentoinnista. Tärkeää olisi, että kaikki projektit do-
kumentoitaisiin yhdenmukaisesti. Esimerkkinä voidaan käyttää verkkolevyjä, jolle 
usein luodaan uudelle projektille kansio. Tärkeää olisi, että tiedostonimet ovat saman-
laisia ja niissä näkyvät selkeästi mahdolliset muutokset. Tällä tavalla varmistetaan, 
ettei projektitoimistolla mene resursseja viimeisemmän projektipäätöksen löytämi-
seen, jos tiedostot ovat nimetty johdonmukaisesti.   
 
Projektikansio on määrämuotoinen, projektin hallinnollisen materiaalin sisältävä kan-
sio. Projektikansiossa säilytetään projektin aikana seuraavat dokumentit: 
 Projektia edeltävien vaiheiden ja projektin käynnistykseen liittyvä dokumen-
taatio, kuten sopimukset, tarjoukset ja niiden liitetiedot (esimerkiksi alkuperäi-
set asiakkaan vaatimukset) 
 Projektisuunnitelmat (myös laatu-, dokumentointi-, tuotteenhallinta-, yms. tar-
vittavat suunnitelmat) aikatauluineen ja budjetteineen 
 Ajankäytön seuranta, tuntikortit, yms. 
 Projektin seuranta ja raportointi 
 Kokouspöytäkirjat, neuvottelumuistiot sekä ohjausryhmän pöytäkirjat 
 Kirjeenvaihto esimerkiksi rahoittaja viranomaiseen 
 Projektin päättäminen ja loppuraportti 
(Projektin hallinnointi ja maksatus 2001, 11.) 
 
Projektin päätyttyä projektikansio arkistoidaan sellaisenaan. Myös kaikki jälkiseuran-
taan liittyvä dokumentaatio arkistoidaan myös projektikansioon. Projektikansion li-
säksi projektipäälliköllä voi olla henkilökohtaisena työkalunaan vapaamuotoinen pro-
jektipäiväkirja. Projektipäiväkirjaa ei arkistoida. (Artto, Martinsuo & Kujala. 2006, 
60, 106–115.) Kohdeorganisaatiossa arkisto on keskitetty ulkoisen rahoituksen verk-
kolevylle, josta löytyvät kaikki organisaation toteuttamat projektit ajankohdasta riip-
pumatta.   
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Kohdeorganisaatiossa huomioidaan myös henkilötietosuoja-asiat, joten esimerkiksi 
palkkatietoja ei säilytetä projektikansiossa, vaan ne sijoitetaan rajoitettuun kansioon. 
Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi projektin taloudellisen tilanteen asiakirjat joudu-
taan säilyttämään sellaisessa paikassa, johon kaikilla työntekijöillä ei ole pääsyä.  
Aiemmin kaikki työsopimukset on säilytetty vain paperisina ja kopioitu tarpeen mu-
kaan, mutta organisaatiossa on siirrytty yhä enemmän sähköiseen arkistoon, josta asia-
kirjat saa nopeasti ja helposti.  
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6 PROJEKTINHALLINTA JA SEN KEHITTÄMINEN 
KOHDEORGANISAATIOSSA 
 
Kuten opinnäytetyöprosessi on osoittanut, projektit elävät jatkuvassa muutoksessa. 
Rahoitusehdot ja toimintaympäristö muuttuvat, työntekijät vaihtuvat. Myös koulutus-
rintama on hyvin suurien muutosten edessä. Oli toteutusympäristö minkälaiset ta-
hansa, tuottaa projekti paljon tietoa, jota pitää hallita. Tiedonkulun jatkuvuus on siis 
erittäin tärkeää, koska tieto pitää saada jaettua tehokkaasti organisaation sisällä myös 
uusille työntekijöille.  
 
Erilaisten hankkeiden talouden hallinnointi, raportointi ja aikataulutus saattaa olla hy-
vin haastavaa. Ei ole olemassa universaalia projektinhallintamallia, jota voisi soveltaa 
useaan erityyppiseen hankkeeseen. Usein aikataulut ovat melko kireitä ja hallintohen-
kilökuntaa hankkeilla on vähän. Kohdeorganisaatiossa jokaisella projektilla ei ole siis 
omaa sihteeriä, vaan yksi projektipäällikkö ja projektisihteeri huolehtivat hallinnon 
sujuvuudesta yhteistyössä tutkijoiden ja kehittämispäällikön kanssa. Kehittämispäälli-
kön virkaa ei ole tällä hetkellä täytetty, joten esimiehenä toimii hallintopäällikkö ja 
lehtorit sekä professorit. Vaihtoehto projektitoimistolle on malli, jossa projektipääl-
likkö hoitaa sekä projektin sisällön että hallinnolliset työt yhdessä projektisihteerin 
kanssa. Mallissa on omat etunsa – projektipäällikkö tuntee sekä projektin sisällön että 
talouden, mutta toisaalta hallinnollinen työ vie aikaa projektin toteutukselta.  
 
 Tähän asti projektien hallinnointi on hoidettu Excel-taulukolla, johon on merkitty pro-
jektin perustiedot, rahoitusmuoto, alkamispäivä, päättymispäivä ja vastuullinen joh-
taja. Toiveena on alusta asti ollut kehittää projektinhallintaa eteenpäin. Perustaulukon 
lisäksi on ylläpidetty erilaisia taulukkoja esimerkiksi maksatuksista ja muista projektin 
tiedoista.  
6.1 Kohdeorganisaation projektihallinnan kehittäminen 
Ennen projektihallinnan kehittämisen aloittamista pitää selvittää projektihallinnan ny-
kytila eri asemassa työskentelevien ihmisten näkökulmasta, koska eri työtehtävissä 
tarvitaan erilaista tietoa. Nykytila selvitetään puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, 
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jotta kysymykset eivät ohjaa liikaa haastattelutilannetta. Suuntaa-antavat haastattelu-
kysymykset ovat esitetty liitteissä 1-2. Pääpaino haastatteluissa on kuitenkin projekti-
toimistossa ja hallinnon ongelmissa. Tutkimuksessa ei haluttu esittää olettamuksia mi-
ten tärkeää ja olennaista projektihallinnan tieto on eri kohderyhmille, joten myös tut-
kijoita haastatellaan kaikkien teemojen osalta.  
 
Haastatteluilla saadaan tuotetuksi tietoa mahdollisista kehittämiskohteista, joista pys-
tytään hyödyntämään luodessani mallia tuleville hankkeille. Haastatteluiden yhtey-
dessä käytetään SWOT-analyysia eri osa-alueista(viestinnästä, resursseista ja doku-
mentoinnista) kysymysten rinnalla. Liitteessä 3 on käytetty SWOT-runko. 
 
Haastatteluissa nousi esiin kolmen ydinosa-alueen kompleksisuus ja miten ne muo-
dostavat kokonaisuuden. Viestinnän osa-alueen teemoja voi helposti nostaa esille 
myös dokumentaation puolella ja toisin päin. Resursointi on osa viestintää ja viestintä 
osa dokumentaatiota. Kolme osa-aluetta muodostavat tukipilarit projektien toimin-
nalle ja hallinnolle.  
6.2 Resursointi 
Resursoinnilla haastattelussa viitataan sekä uusien työntekijöiden rekrytointiin ja or-
ganisaatioon sisäiseen resursointiin. Perinteisesti resursoinnilla tarkoitetaan projek-
tiorganisaatioissa työpanosten jakamista projekteihin, mutta tässä tutkimuksessa otet-
tiin hieman laajempi näkökulma asiaan, koska organisaatioon vaikuttaa suuresti työn-
tekijöiden vaihtuvuus. Haluttiin tutkia tarkemmin tämän vaikutusta projektihallinnan 
toimintaan.  Teemassa käsiteltäviä asioita olivat muun muassa työn kuormittavuus, 
tehtävänkuvat, tehtävienjako ja yleiset asiat. Tavoitteena on selvittää kuinka laaja-alai-
sesti resursointi vaikuttaa yleisesti organisaation ja projektihallinnan toimintaan. Li-
säksi tavoitteena on selvittää miten resursointi vaikuttaa tutkimuksen kahteen toiseen 
teemaan. Mitään olettamuksia resursoinnin laadusta ei ennen haastateltuja asetettu, 
vaikkakin tutkija itse työskentelee tämän asian kanssa päivittäin.  
 
Esille haastatteluissa nousi resursoinnin osalta yleinen tyytymättömyys organisaation 
henkilöstöpolitiikkaan, joka koettiin epäjohdonmukaiseksi. Haastateltavien mukaan 
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olisi tärkeää tunnistaa oman henkilökunnan osaamisalueet ja hyödyntää niitä tehok-
kaammin. Tällä toimialalla määräaikuisuudet ja yrittäjämäinen pätkätyö on normaalia, 
mutta tähän toivottiin kohtuullistamista. Ennen kaikkea haasteena on luoda työnteki-
jöille turvallinen ja stabiili toimintaympäristö, jossa on mahdollista kehittää omaa 
osaamistaan suunnitelmallisesti myös pitemmällä tähtäimellä. Tällä hetkellä vaihtu-
vuus organisaatiossa on melko suuri ja moni haastateltavista koki työsuhteiden päät-
tyneen epämiellyttävästi ja hyvien käytäntöjen vastaisesti. Lisäksi koettiin tärkeäksi, 
että johto ja esimiehet tietävät alaistensa työnkuvan sisällön käytännön tasolla mah-
dollisimman hyvin, jotta pystytään arvioimaan paremmin miten henkilökunnan osaa-
mista voidaan hyödyntää eri osa-alueilla.  
 
Haastatelluista moni koki organisaation sisällä olevan kaksi eriarvoista organisaatiota, 
joilla on erilaiset mahdollisuudet ja oikeudet sekä velvollisuudet. Osa haastateltavista 
koki tilanteen niin painostavaksi ja epävakaaksi, ettei puutu työsuhteen epäkohtiin 
huonon maineen pelossa. Kaikki haastateltavat kokivat, etteivät esimiehet pidä heidän 
puoliaan työsuhdeasioissa ja organisaatiolta puuttuu vetovastuussa oleva ihminen. Esi-
miestyöskentely koettiin hyvin pinnalliseksi ja esimiehet toimivat lähinnä hallinnollis-
ten asioiden hyväksyjinä. Toisaalta todettiin, ettei esimiestä tarvita niinkään perintei-
sessä työnjaollisessa roolissa, vaan toivottiin kokonaiskuvan hallintaa sekä yhteisen 
edun ajamista.  
 
Uhkana nähtiin myös se, että hallinto ei näe ”metsää puilta” - ilman ydintehtävää ei 
ole toimintaa. Tutkijat toivat myös esiin ajatusmaailman, jossa hallinto luo tarpeeksi 
byrokratiaa pyörittääkseen omaa organisaatiotaan ilman ydintehtävän toteuttamista. 
Useampi tutkija koki, että päättävät tahot ovat osa hallintoa ja ajavat siten hallinnon 
etua. Hallintohenkilökunta koki, että tutkimustyötä kehitetään järjestelmällisemmin ja 
sen kehittämiseen myönnetään enemmän resursseja. Hallinnonkehittäminen tehdään 
silloin, kun on aikaa tai sopiva tilaisuus. Tässä esiin nousi eri tehtävänkuvien erilainen 
näkemys asioihin. Jokainen työntekijä tarkastelee tilannetta oman tehtävänkuvansa 
kautta ja kokee työn haasteet erilaisena.  
 
Lisäksi huomiota kiinnitettiin projektitoimiston epäselviin toimenkuviin ja vastuunja-
koon. Usea haastateltu mainitsi kysyvänsä asioita melko paljon projektisihteeriltä, 
koska projektipäällikkö kuitenkin sanoisi varmistavansa asiansa häneltä. Epäselvyys 
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roolijaoissa kuitenkin pätee myös tutkijan ja projektitoimiston väliseen tehtävänjakoon 
erityisesti henkilöstön vähennettyä. Eri rahoituspohjaisissa projekteissa on omat toi-
mintamallinsa, joiden mukaan tehtävänjakoa on tähän mennessä tehty käytännössä 
projektikohtaisesti. Koettiin tärkeäksi, että asia keskusteltaisiin auki heti projektin 
alussa ja kirjattaisiin ylös ketä on vastuussa mistäkin työtehtävästä ja mikä tehtävän-
jako on. Yksikään haastateltavista ei ollut havainnut, että työntekijän kuormitukseen 
kiinnitettäisiin huomiota. Tutkijan työ on hyvin yrittäjähenkistä ja hetkittäin stressaa-
vaa. On jopa mainittu, että on onnistuttu yhdistämään yrittäjyyden ja työntekijän roolin 
huonot puolet yhteen työtehtävään.  
 
Vahvuutena koettiin kuitenkin keskinäinen hyvä työilmapiiri ja osaava henkilöstö, 
joka on saanut hoidettua työtehtävänsä onnistuneesti. Organisaatio tukee myös yhtei-
sillä kehittämispäivillä hyvää yhteishenkeä, mutta tätä toivottiin enemmän myös joka-
päiväiseen toimintaan.  Työn mielekkyys ja hyvät työkalut koettiin myös vahvuutena. 
Mahdollisuutena nähtiin avoin ilmapiiri, jossa jokainen saisi työskennellä riittävin re-
surssein ja kehitettyä omaa osaamistaan pitkällä tähtäimellä projektimallisessa organi-
saatiossa. Todettiin myös, että kiristyvässä kilpailutilanteessa rahoituksesta, on orga-
nisaatio tehnyt voitavansa ja uusien projektien hakemiseen panostetaan. Yksi tutkija 
nosti esiin, että ei usko esimerkiksi vakinaistamisen olevan kiinni omasta esimiehes-
tään – esimiehellä ei ole tarpeeksi valtaa muuttaa tilannetta, vaikka halua saattaisikin 
olla. Porin yksikkö on pieni yksikkö, jolla ei ole samankaltaisia resursseja kuin emo-
organisaatiolla.  
 
Haastattelut painottuivat helposti uhkiin ja heikkouksiin, mutta tulkitaan tämän johtu-
van tämän hetkisestä epävarmasta tilanteesta monen työsuhteen osalta sekä siitä, että 
heiltä ei ollut aiemmin kysytty mielipidettä. Uhkien ja heikkouksien pohjalta pystytään 
peilaamaan mahdollisuuksia ja miten haluttuun tilaan päästään.  
 
Kehitysideana resurssien osalta esiin tuotiin muun muassa toimenkuvien selkeyttämi-
nen, aloitus- ja lopetuspalaverit (määriteltäisiin vastuunjako), säännölliset tiimi- ja 
projektipalaverit (käydään läpi myös mahdolliset päättymässä olevat työsuhteet) ja or-
ganisaation toimintakulttuurin muuttaminen. Osa haastateltavista mainitsi sen mahdol-
lisuuden, että johto ei yksinkertaisesti joko tiedä tai halua myöntää hallitsevaa tilan-
netta.  
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Yhteenveto haastatteluissa esiin nousseista kehityskohteista/huomioista kohdeorgani-
saatiossa: 
VAHVUUDET  HAVAITUT HEIKKOUDET 
o Osaava henkilökunta 
o Vahva asiantuntijuus 




 o Resursoinnissa vakavia puutteita yleisesti  
o Henkilöstöpolitiikka lyhytkatseista 
o Työntekijöitä kohdellaan eriarvoisesti 
o Epäjohdonmukainen rekrytointi 
o Kiinnitetään huomiota palkkajakaumaan, ei todelliseen 
työnkuormitukseen  
o Epäselvät toimenkuvat, liian laajat toimenkuvat 
o Määräaikaiset työsuhteet 
o Epätietoisuus projektitoimiston palveluista  
o Projektipäällikkö vs. projektisihteeri 
o Vanhat työtehtävät siirtyvät uuteen toimenkuvaan 
o Passiivinen projektipäällikkö, ei ota vastuuta  
o Kenelläkään ei ole valtaa vaikuttaa ulkoisen rahoituksen 
asioihin 
o Johdon tuen puute  
o Työntekijöitä ja heidän osaamistaan ei arvosteta 
o Ulkoisen rahoituksella ei ole vastuullista johtajaa, vain ni-
mellisiä esimiehiä 
o Ongelmat ovat ihmislähtöisiä ei asia 
MAHDOLLISUUDET  HAVAITUT UHAT 
 Johto vaihtoon 
 Emo tietoiseksi ongelmista 
 Henkilökunnan pitää nostaa ongelmakohdat 
esiin  
 Yhteinen rintama – kaikki osalliseksi  
 Yhteisöllisyyden parantaminen 
 Toimenkuvien selkeyttäminen 
 Projektitoimiston toimenkuvien ja palveluiden 
määrittäminen 
 Viestinnän tehostaminen myös rekrytointiasi-
oista 
 Vakinaistaminen > projektimuotoinen organi-
saatio 
 o Osaava henkilökunta hakeutuu toisiin organisaatioihin töi-
hin 
o Suuri vaihtuvuus heikentää organisaation osaamisen tasoa 
o Ilman vaihtoehtoisia rahoituksia toiminta uhattuna 
o Tutkijoiden kontaktit ovat henkilökohtaisia ja siirtyvät 
työntekijän mukana 
o Huono maine työnantajana 
 
Yleisarvosanaksi resursointi sai 1,5 (asteikolla 1-6).  
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6.3 Viestintä 
Viestinnän teemassa keskitytään sisäiseen viestintään, mutta esille nousi myös muu-
tama huomio ulkoisesta viestinnästä. Nämä havainnot otettiin mukaan tutkimustulok-
siin, koska ne liittyvät sisäiseen viestintään ja siihen miten organisaatiossa käsitellään 
sisäisen ja ulkoisen viestinnän rajapintaa.  
 
Käytännössä jokainen haastateltava nosti esille sen, että organisaation rakennemuutos-
ten myötä säännölliset henkilöstöpalaverit ulkoisen rahoituksen sisällä ovat jääneet lä-
hes kokonaan pois. Lisäksi tilaisuuksia, joissa koko henkilökunnalle tiedotettaisiin or-
ganisaation asioista, toivottiin huomattavasti lisää nykytilaan verrattuna – noin 2-3 
vuodessa. Useampi haastatelluista totesi strategisen viestinnän olevan johtotasolla, 
mistä tieto ei leviä alemmille tasoille. Lisäksi toivottiin enemmän osallistuttavaa pää-
töksentekoa erityisesti asioista, jotka koskettavat työntekijöitä. Organisaation pitäisi 
pyrkiä pois ”kulmahuonejohtamisesta”, jossa johtaja sanelee ehdot alaisilleen ja pää-
tökset tehdään korkeintaan ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. Viestinnästä pi-
täisi kehittää avoimempaa ja pyrkiä saamaan ”käytäväkeskustelut” siirtymään varsi-
naisiin kokouksiin. Nyt monet työntekijät kokevat saavansa tietonsa huhuina tai toisen 
käden kautta eli ei omalta esimieheltään tai johdolta.  
 
Positiivisena koettiin se, että johtoa pystyy lähestymään. Haasteena oli kuitenkin on-
gelmatilanteiden käsittely ja miten tuoda esille myös negatiivisia asioita saamatta tiet-
tyä leimaa. Käytettiin jopa vertauskuvaa kaloista järvessä, jotka kehittävät suojeluvais-
ton uistimia vastaan – ne kalat, jotka eivät tartu vieheeseen jäävät jäljelle. Koetaan, 
ettei yksikössä ymmärretä projektien antamaa lisäarvoa. 
 
Viestintään koettiin kuitenkin olevan hyvät tekniset edellytykset eli organisaatio tar-
joaa viimeisimmän teknologian viestintävälineet ja Intranet-sivustoon panostetaan. 
Yksi haastateltava koki Intranet-sivut sekaviksi ja haasteelliseksi löytävät haluamansa 
tietonsa runsaasta sisällöstä. Huomiona, että myös ihmisen oma muutosvastarinta ja 
halu oppia, on tässä kohtaa suuressa roolissa. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 
että oman yksikön ohjeistuksissa ja verkkolevyssä on vielä parantamisen varaa. Verk-
kolevy on se työkalu, jolla tiedon siirtyminen varmistetaan esimerkiksi uuden työnte-
kijän tullessa taloon, mutta silti sitä ei järjestelmällisesti/keskitetysti ylläpidetä. Osa 
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työntekijöistä säilyttää tiedostoja omalla henkilökohtaisella verkkolevyllä, jolloin ei-
vät ne siirry yhteiseen käyttöön. Lisäksi nousi esille käyttäjätunnuksien yms. siirto 
henkilöiden vaihtuessa. Organisaatiossa on ollut tilanne, jossa talossa ei ollut yhtään 
työntekijää, jolla olisi käyttäjätunnukset erääseen viestintäkanavaan. Kehitysehdotuk-
sena nousi esiin, että luotaisiin listaus asioista ja tiedostoista, jotka ovat pakollisia 
verkkolevyllä. Pyydettiin ohjeistusta/sopimusta käytettävistä tiedostonimistä ja tallen-
nuspaikoista. Esiin nousi jälleen järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus.  
 
Yhteenveto haastatteluissa esiin nousseista kehityskohteista/huomioista kohdeorgani-
saatiossa: 
VAHVUUDET  HAVAITUT HEIKKOUDET 
 Emon viestintä (tekniikka ja työntekijät) 
 Johtoa voi lähestyä eri asioissa 
 
 o Ulkoisella rahoituksella ei omaa viestintävastaavaa 
o Ei säännöllisiä palavereja 
o Sähköpostin määrä 
o Ei kasvotusten viestintää 
o Huhuja ja käytäväkeskustelua paljon 
o Välitettävän tiedon määrä on suuri 
o Viestinnän tärkeyttä ei ymmärretä 
o Ulkoinen viestintä on lähinnä rekrytointi-ilmoituksia 
o Väärinkäsitykset / epäjärjestelmällisyys 
o Johto tekee päätökset, ei osallistuta henkilökuntaa 
o Viestintää on minimaalisesti 
o (Erityisesti vaikeisiin) viesteihin ei vastata 
o Kiire 
MAHDOLLISUUDET  HAVAITUT UHAT 
 Suunnitelmallinen viestintä 
 Kehitetään viestintätapoja 
 Yhteiset pelisäännöt 
 Palautetaan vanhat tiimipalaverit 
 Säännölliset projektikohtaiset palaverit 
 o Vääristyneestä viestinnästä johtuvat virheet 
o Sekava Intranet, jossa myös vanhentunutta tietoa 




Yleisarvosanaksi viestintä sai 2,5 (asteikolla 1-6). 
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6.4 Dokumentointi 
Viestinnän osa-alueessa nousi esiin muutama dokumentaatioon liittyvä asia esimer-
kiksi verkkolevyjen käytöstä organisaatiossa. On osaltaan tulkintakysymys kumpaan 
teemaan nämä huomiot luetaan – viestintään vai dokumentaatioon. Kehitysehdotuk-
sena esitettiin luetteloa tiedostoista ja tiedoista, jotka jokaisella projektilla on pakko 
olla. Lisäksi luodaan mallit dokumentaatiolle; miten projektien mapit kannattaa järjes-
tellä, jotta ne olisivat yhdenmukaiset. Tässä teemassa nousi esille yhdenmukaisuus – 
vaikka projektit ovat rahoitukseltaan ja luonteeltaan erilaisia, on kuitenkin mahdollista 
dokumentoida ne samalla logiikalla ja ennalta määrätyllä mallilla. Jokaisesta projek-
tista on saatavilla samat tiedot ja samasta paikasta.  
 
Verkkolevyn käytön todettiin olevan melko kattavaa, mutta tarkkuutta tiedostojen ni-
missä ja siisteydessä on kehittämisen varaa. Tiedostoja saatetaan kiireessä tallentaa 
epämääräisin nimin verkkolevylle, joka sinänsä on parempi tilanne kuin tallentamatta 
jättäminen. Nostettiin esille tapaus, jossa projektitoimiston henkilökunta ei ollut löy-
tänyt oikeaa projektipäätöstä, koska tiedostonimi oli tallennettu niin epäloogisella ni-
mellä, ettei sitä ollut huomannut monien tiedostojen joukosta tai löytynyt hakutoimin-
nolla kirjoitusvirheen vuoksi. Tämän johdosta projektin kuluja kirjattiin väärään kulu-
luokkaan ja asian korjaamiseen jouduttiin käyttämään lisää työaikaa. Esitettiin jokai-
selle tiedostolle käytettävän vakionimeä (esimerkiksi projektipäätös). Versionhallinta 
hoidettaisiin päivämäärällä, jolloin uusi dokumentti on tallennettu eli esimerkiksi pro-
jektipäätös 28.7.2015. Lisäksi nousi esiin tapa tallentaa kaikki tiedostot projektikan-
sion alle – tämän sijaan hallinnolle luotaisiin oma kansio, jonka alle lajiteltaisiin kaikki 
projektin elinkaaren hallinnolliset tehtävät. Sisällöllinen puoli voisi edelleen olla pro-
jektikansion alla.  
 
Kehitysehdotuksista nousi esille myös viestinnän osa-alueen havaintoja eli uudet mah-
dolliset dokumentaatiomallit ja ohjeistukset pitää saattaa kaikkien tiedoksi ja ottaa vi-
rallisesti käyttöön. Nostettiin esille myös huomio siitä, että ohjeistuksen pitää olla tar-
peeksi ytimekäs, jotta siitä saa helposti tarvittavan tiedon. Myös ylläpitäminen pitää 
huomioida – organisaatiossa on ollut useita eri ohjeistuksia, mutta ajan saatossa niistä 
on tullut työläitä ylläpitää. Ohjeistukset vanhentuvat helposti, jos ylläpitämien on vai-
keaa ja sillä ei ole vastuuhenkilöä. Yleisesti ottaen tutkijat kokivat tuntevansa oman 
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projektin dokumentaation melko hyvällä tasolla, mutta koko organisaation tasolla pu-
huttaessa tietämys koettiin heikommaksi. Dokumentaatiossa esille nostettiin myös 
ajankäyttö eli monesti joutuu tinkimään järjestelmällisyydestä ajankäytön vuoksi.  
 
Yhteenveto haastatteluissa esiin nousseista kehityskohteista/huomioista kohdeorgani-
saatiossa: 
VAHVUUDET  HAVAITUT HEIKKOUDET 
 
 Verkkolevyjen käyttö 
 Tekniset edellytykset 
 Projektitoimiston toimintatavat 
 Laaja arkisto 
  
o Ei pelisääntöjä, jokaisella oma tapansa 
o Sekavat verkkokansiot ja mapit 
o Uudet työntekijät eivät tiedä mitä säilyttää ja mitä tuhota > 
kaikki säilytetään 
o Valtavan tietomäärän varmistus 
o Tiedon siirtäminen verkkolevylle, varmistus 
o Osa työntekijöistä tallentaa henkilökohtaiselle verkkolevyl-
leen tietoja, ei saatavilla myöhemmin 
o Tutkijat eivät kokeneet omaksi asiakseen 
o SAPin rinnalla joudutaan pitämään taulukkoseurantaa 
 
 
MAHDOLLISUUDET  HAVAITUT UHAT 
 
 Yhteiset pelisäännöt 
 Dokumentointiohjeistus 
 Selkeä dokumentointi 
 Dokumentoidaan heti 
 Verkkolevyn parempi hyödyntäminen ja yh-
denmukaistaminen 
 Hyvä dokumentointi edistää viestintää 
  
o Työntekijän lähdettyä, dokumentoinnin varmistus 
o Säilytysvarasto on iso, ei dokumentointisuunnitelmaa/kart-
taa 
o Sekavuus johtaa virheisiin 
o Uuden työntekijän vaikea päästä projektien tilanteeseen si-
sälle 
 
Yleisarvosanaksi dokumentaatio sai 3,5 (asteikko 1-6).  
6.5 Yleisiä huomioita projektinhallinnasta 
Osa haastatelluista sisäisistä asiakkaista eli tutkijoista koki, etteivät he käytä tai tar-
vitse projektitoimiston palveluita kuin hyvin rajoitetusti esimerkiksi virhetilanteissa 
työajanseurantakirjauksissa. Kontakti projektitoimistoon on rajattua. Osa tutkijoista 
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taas koki tarpeelliseksi ja oikeutetuksi saada niin sanotusti täysipalvelu projektitoimis-
tolla – he keskittyvät omaan ydinosaamiseen eli tutkimukseen ilman hallinnollisia vel-
voitteita. Tähän näkemyseroon on monia eri syitä tutkijan persoonasta ja asenteesta 
lähtien organisaation historiaan. Aiemmin projektitoimistossa oli enemmän työnteki-
jöitä, jolloin laajemmat palvelut olivat mahdollisia. Vuosia sittenulkoisessa rahoituk-
sessa on ollut olemassa kaksi eri tiimiä, jolla toisella oli projektihallintopalvelut käy-
tössään ja toisella ei. Haastatteluissa todettiin tärkeäksi, että toimenkuvat ja palvelut 
käytäisiin läpi yhteisesti, jotta jokaisella olisi selkeä kuva kenellä on oikeus käyttää 
projektitoimiston palveluja ja mitä palvelut sisältävät. Mikäli prosesseja ei kuvata ja 
asioista ei viestitä, jäävät väärinkäsitykset elämään vuosikausiksi. Osa haastateltavista 
tunsi saavansa epätasa-arvoista kohtelua, koska toisilta työntekijöiltä odotetaan hallin-
nollisia toimenpiteitä ja toisilla tämän tyyppiset tehtävät ovat minimissä. Tutkijan työ 
on hyvin yrittäjämäistä ja mitä enemmän voimavaroja pystyy keskittämään ydintyö-
hön, sitä paremmin pystyy varmistamaan rahoituksen jatkuvuuden. 
 
Kaikissa kolmessa osa-alueessa nousi esiin samankaltaisia havaintoja – haastatellut 
kokivat kaipaavansa selkeyttä, vastuunottoa ja suunnitelmallisuutta sekä viestintää ja 
aitoa keskustelua asioista.  
  
58 
7 TOIMENPITEET JA SUOSITUKSET 
 
Organisaatiossa on otettu tehokkaasti käyttöön opinnäytetyön myötä esiinnousseita 
työkaluja ja kehittämisehdotuksia. Projektihallinnan ohjeistukselle on luotu pohja, jota 
täydennetään jatkuvasti. Ohjeistuksesta päätettiin tehdä lyhyt opas projektinhallintaan. 
Siihen ei sisällytetä esimeriksi eri rahoittajien ohjeita, vaan se lähtee perusasioista liik-
keelle. Ohjeistuksessa on yksinkertaiset dokumentaation mallit (esimerkiksi kansion-
päädyt) ja muut käytännön ohjeistukset (esimerkiksi tarvittavat tiedostot verkkole-
vyllä). Tällä tavalla ohjeistus pysyy ajan tasalla ja helppokäyttöisenä. Vastuuhenki-
löksi nimitettiin projektisihteeri.  
 
Organisaatiossa on otettu käyttöön sähköinen projektinhallintatyökalu, joka on integ-
roitu toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmä on vasta käyttöönottovaiheessa, joten 
sen vaikutusta organisaation toimintaan ei vielä pystytä arvioimaan. Kuitenkin siir-
tymä sähköiseen keskitettyyn arkistoon vaikuttaa isolta edistysaskeleelta erillisten tau-
lukojen tilalla. Epäilyttävää on päästäänkö koskaan täysin eroon rinnakkaisista seuran-
tataulukoista, mutta tämä lienee sellainen pirullinen ongelma, jota ei koskaan täysin 
selätetä. Projekteilla on otettu käyttöön aloitus- ja lopetuspalaverit sekä seurantako-
koukset, jossa tutkijat ja hallinto istuvat saman pöydän ääreen ja käyvät läpi projektin 
oleelliset asiat. Projektihallinto siirretään fyysisesti lähemmäs tutkijoita, joka varmasti 
osaltaan tiivistää yhteistyötä. Viestintää on tehostettu ottamalla käyttöön työryhmäti-
loja Intranetin kautta. Hyviä muutoksia toimintatapoihin on siis jo otettukäyttöön, 
mutta tässä työssä ei pystytä arvioimaan niiden lopullista vaikutusta ajallisten rajoit-
teiden vuoksi.  
 
Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on puututtu työn kuormittavuuteen järjestä-
mällä keskustelutilaisuuksia esimerkiksi avoimen viestinnän haasteista. Organisaation 
työntekijöillä ja johdolla on selkeä halu kehittää toimintaa.  
 
Mainitsemani kehityskohteet-ja toimenpiteet eivät varmasti jää ainoaksi toimenpi-
teeksi, mitä tämä työ tuottaa. Valitettavasti tämän enempää ei aikataulullisesti saatu 
aloitettua opinnäytetyön puitteissa. Toimenpidesuosituksena organisaatiossa kannat-
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taisi kiinnittää huomiota erityisesti resursointiin ja niiden riittävyyteen. Lisää resurs-
seja ei todennäköisesti nykyisessä taloustilanteessa pystytä palkkaamaan, mutta ole-
massa olevia resursseja pystyttäisiin hyödyntämään suunnitelmallisemmin ja järjestel-
mällisemmin. Esimerkiksi projektitutkijan työsuhteen loppuessa, voitaisiin joh-
don/esimiehen toimesta kartoittaa tutkijan osaamisalueet ja mahdollisuuksien mukaan 
joko tukea tutkijaa uuden rahoituksen hankinnassa tai sitoa hänet olemassa oleviin 
projekteihin. Ulkopuolista osaamista pitäisi käyttää vasta siinä vaiheessa, kun sisäiset 
resurssit on käyty läpi ja harkittu myös eri osaamisalueiden välisiä siirtoja. Monella 
tutkijalla löytyy osaamista sekä suunnittelijan että hallinnollisiin työtehtäviin. Sitout-
tamisen tärkeys pitäisi ymmärtää ja keinoja harkita yhdessä työntekijöiden kanssa kar-
toittamalla kehittämiskohteet ja ryhtymällä toimenpiteisiin niiden kehittämiseksi. 
Useimmiten ongelmat ovat kuitenkin pohjimmiltaan asialähtöisiä, ei ihmislähtöisiä eli 
uuden työntekijän rekrytointi ei korjaa olemassa olevia epäkohtia.  
 
Dokumentoinnin osalta suosituksena on määrittää sekä projekteille että perustoimin-
nan puolella dokumentoinnin vastuuhenkilö, joka kouluttaa uudet työntekijät sekä tar-
vittaessa puuttuu epäkohtiin yhteistyössä emo-organisaation kanssa. Vastuuhenkilö 
toisi esille muun muassa kokouksissa dokumentaatioon liittyviä asioita. Työntekijän 
siirtyessä uusiin työtehtäviin, on tärkeää varmistaa kaiken tarvittavan tiedon siirtymi-
nen organisaatiolle. Ei saa syntyä tilannetta, jossa esimerkiksi organisaatiossa ei ole 
käyttäjätunnuksia järjestelmiin. Dokumentoinnin suositukset liittyvät lähinnä toimin-
tatapojen luomiseen ja vastuutietoisuuden esille nostamiseen. Dokumentoinnin osa-
alue ei ole käytännössä vaikeaa, mutta siinä täytyy huomioida asioita, jotka ovat itses-
täänselvyyksiä. Lisäksi organisaation arkisto kartoitettaisiin ja kuvattaisiin, jotta pro-
jektien mapit löydetään nopeasti ja tehokkaasti.  
 
Viestinnän haasteet ovat etäisyys, hajanaisuus ja viestittävän tiedon laaja-alaisuus. Ih-
miset istuvat organisaatiossa kaukana toisistaan, ovat usein työmatkoilla ja harvoin 
keskustelevat kasvotusten. Eri henkilöstöryhmää edustavat ihmiset tarvitsevat työs-
sään erilaista tietoa, joten monesti viestitetään kaikki tieto kaikille varmuuden vuoksi. 
Suosituksena on keskustella asiasta työntekijöiden kanssa ja sopia yhteiset pelisään-
nöt. Viestinnän pitäisi olla suoraa, avointa ja selkeää. Työntekijät pitää osallistuttaa 
päätöksentekoon erityisesti heidän työtään koskevissa asioissa ja pyrkiä pois kulma-
huonejohtamisesta. Sähköpostin käyttöä viestinnän välineenä tulisi välttää.  
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Kohdeorganisaatioon ei sovellu malli, jossa projektipäällikkö tuottaa sekä sisällön että 
vastaa projektihallinnosta. Tutkimuksen pohjalta suositellaan mallia, jossa on edelleen 
pieni ja tehokas projektitoimisto ja jokaiselle projektille määritettäisiin hallinnollisesti 
vastuullinen tutkija. Tutkijat koulutettaisiin tarpeen mukaan hallinnollisiin tehtäviin, 
jotta ne sujuisi vaivatta ydintehtävän ohella. Projektitoimisto ja vähintään projektin 
hallinnollisesti vastuullinen tutkija osallistuvat säännöllisiin hallintokokouksiin, jossa 
käydään läpi projektin asiat, kuten budjetti ja resurssit. Projektille nimettään vastuul-
linen johtaja, joka huolehtii projektin toteutumisesta sisällöllisesti suunnitelman mu-
kaisesti. Vastuullinen johtaja osallistuu tarvittaessa hallinnollisiin palavereihin. Pro-
jektipäällikkö ja projektin vastuullinen johtaja välittävät tarpeellista tietoa johdolle, 
joka puolestaan vie tietoa eteenpäin emo-organisaatiolle.  
 
 
Kuvio 9. Suosituksen mukainen hallinnollisen yhteistyön malli 
 
Kuviossa 9 esitetään suosituksen mukainen hallinnollisen yhteistyön malli, jossa on 
virtaviivainen tiedonkulku projektitoimiston, projektitutkijoiden ja projektin vastuul-
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lisen johtajan välillä. Kuviossa esitetään myös tiedonkulku johdolle ja emo-organisaa-
tiolle, mutta prosessi on enemmän tiedon välittämistä. Johto ja emo-organisaatio eivät 
osallistu päivittäiseen hallintotyöhön. Projektipäällikön ja projektin vastuullisen joh-
tajan vaikuttamismahdollisuudet ovat kuitenkin rajatut, joten on tärkeää ottaa organi-
saation johto mukaan malliin.  
 
Kuviossa on mainittu hallinnollisesti vastuullinen tutkija, mutta jokaisen organisaation 
työntekijän pitää pystyä itsenäisesti toteuttamaan omalta osalta projektihallintoa, ku-
ten työaikakirjanpitoa. Vastuullinen tutkijan nimittäminen siirtää vastuuta myös tutki-
joille. On käytännön kokemuksen perusteella havaittu, ettei osallistuttaminen ole riit-
tävän tehokasta ilman virallista mallia. Tämän mallin ongelmana on se, että hallinnol-
lisesti vastuullisen tutkijan pitäisi tuntea saavansa jotain vastineeksi mahdollisesta li-
sätyöstä. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on hyvin epätodennäköistä, että kor-
vaus olisi rahallinen, joten palkitseminen pitäisi tapahtua muilla tavoin. Pelkästään asi-
oista avoimesti keskusteleminen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen saattaisi olla 
riittävä toimenpide/palkkio. Tavoitetilana olisi, että jokainen tutkija olisi hallinnolli-
sesti tietoinen, mutta tämä vaatii vuosien toimintatapojen muutosta.  
 
Tiivistelmä suosituksista: 
 Resursointi perustuen todelliseen työtilanteeseen 
 Toimenkuvien selkeyttäminen sekä projektitoimiston sisällä että projektitoi-
miston ja tutkijoiden välillä> Luodaan malli, jossa projektilla on hallinnolli-
sesti vastuullinen tutkija, joka hoitaa projektihallinnon yhteistyössä projekti-
toimiston kanssa 
 Lisäresurssitarpeiden kartoittaminen / toimenkuvien vertaaminen palkkaluok-
kiin (mukaan lukien samankaltaisten toimenkuvien kesken) 
 Perusteellinen ohjeistus dokumentointiin ja tutkijoiden osallistuttaminen 
 Sähköpostien vähentäminen 
 Sisäiset palaverit säännöllisiksi 
 Työntekijöiden osallistuttaminen päätöksentekoon 
 Suositusten ja toimenpiteiden implementointi loppuun asti, ei vain suunnitel-





Kolme osa-aluetta resursointi, viestintä ja dokumentaatio muodostavat projektin ja 
projektinhallinnan perustan, jota voisi verrata jakkaran jalkoihin. Mikäli yksi jalka on 
toisia lyhempi, tuolilla on epävakaa istua, mutta se vielä saattaa onnistua hyvällä on-
nella. Mikäli jalat ovat kuitenkin hyvin epätasapainossa, on jakkaralla istuminen mah-
dotonta ja se tulee kaatumaan. Jos jakkaran jalat ovat liian lyhyet, on siinä hyvin epä-
ergonomista istua ja pitemmän päälle rasitus käy liian suureksi. Tasapainoisella jak-
karalla, jolla on sopivan mittaiset tasapainoiset jalat, on mukava ja tukeva istua pidem-
mänkin aikaa. Se sopii myös useammalle käyttäjälle ilman suuria säätöjä.  
 
 
Kuvio 10. Epätasapainoinen jakkara vs. tasapainoinen jakkara 
 
Kuviossa 10 esitetään miten epätasapainoiselle ja heikolle jakkaralle käy, kun sitä ra-
sitetaan. Tasapainoinen ja vahva jakkara pysyy pystyssä rasituksessakin. Malli on käy-
tetty kuvamaan useita eri ilmiöitä esimerkiksi johtamisen tutkimuksissa ja siitä käyte-
tään nimitystä three legged stool. Esimerkiksi McDonald’s käyttää mallia toiminnas-
saan kuvastamaan omistajien, toimittajien ja henkilöstön tasapainoa. (Nair 2013). 
 
Projektinhallinta on jatkuvaa kehittämistyötä, joka ei ole koskaan valmis. Jakkara-me-
taforaa käyttäen, sen tasapainosta on huolehdittava jatkuvalla huolenpidolla. Mikäli 
yksi jalka on koko ajan rasituksessa, se alkaa ajan kanssa kulumaan ja jakkara heilu-
maan, vaikkakin jakkara kestäisi yhden projektin. Ylläpito- ja kehitystyö on aikaa vie-
vää ja ilman koko organisaation osallistuttamista se ei onnistu. Vaikka jakkara vaikut-
taisi metaforisesti olevan projektitoimiston käytössä, myös muiden pitää osallistua sen 
tasapainottamiseen. Projektissa hyvä tiimityöskentely ja tehokas viestintä sekä selkeä 
dokumentaatio kantaa jo pitkälle onnistumisessa. Hyvä projektitiimi myöntää omat 
virheensä ja oppivat niistä sekä dokumentoi prosessin mahdollisimman tarkasti.  
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Mitään oikopolkua onnistuneeseen lopputulokseen ei ole, vaan se vaatii kovaa työtä ja 
resursseja sekä varautumista yllättäviinkin tilanteisiin. Ohjeistukset ja muut työkalut 
toimivat vain tukena hyville toiminta- ja työskentelytavoille, jotka pitää iskostaa orga-
nisaation kulttuuriin. Voidaan luoda yksityiskohtaiset ja tarkat ohjeistukset toiminta-
tavoista, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, jos niitä ei noudateta. Ei ole myöskään rea-
listista luoda niin laajoja ohjeistuksia, että ne kattaisivat jokaisen ongelmatilanteen. 
Onnistunut projektinhallinta on siis yhdistelmä ammattiosaamista ja hyviä toimintata-
poja sekä jatkuvaa kehitystyötä yhteistyössä organisaation työntekijöiden kanssa.  
 
Projektinhallinta on todella laaja kokonaisuus, jonka hallitseminen vaatii paljon re-
sursseja ja työtunteja. On todettu projektipäällikön ja projektisihteerin kokemuksen 
kautta, että projektien toteuttamisessa on tietty yllätyksellisyys ja hallitsemattomuus 
aina läsnä. Projektit eivät nimenomaan ole perustoimintaa, joka on vuodesta toiseen 
samanlaista, vaan kokeilevaa toimintaa. Pienissä projekteissa elinkaari on melko no-
pea eli juuri, kun saat projektista jonkinlaisen kokonaiskäsityksen, se loppuukin. Ta-
vallaan pienet projektit ovat helpompia hallita kuin suuret, pienemmän tietomäärän 
vuoksi – kuitenkin pieniä projekteja helposti käynnistyy kerralla useita ja hajanaisen 
tiedon hallinta on vaikeampaa omalla tavallaan. Keskittämällä projektit muutamaksi 
suureksi saadaan tieto paremmin hallituksi, mutta toisaalta sen määrä helposti kasvaa 
suureksi. Esimerkiksi maksatushakemuksiin tarvittavan tiedon määrä on käytännössä 
useita mappeja paperia ja sen luomiseen menee paljon aikaa ja resursseja. Käytännössä 
on todettu, että isommat projektit tarvitsevat oman projektisihteerin ja projektipäälli-
kön. Myös selkeät toimenkuvat ja tehtävänjako korostuu jokapäiväisessä työssä – pro-
jektitoimiston vastuu pitäisi olla samankaltainen jokaisessa projektissa. On käynyt ilmi 
työyhteisössä käydyissä keskusteluissa, että termi projektipäällikkö viittaa monen mie-
lestä ihmiseen, joka vastaa projektin sisällön tuottamisesta ja saattaa hoitaa osan hal-
linnollisista tehtävistä yhteistyössä talousosaston kanssa. KISS-periaatetta (Keep it 
SimpleStupid) kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää myös projektinhallin-
nassa. Turha hallinnollinen byrokratia tekee toiminnasta joustamatonta ja hidasta. Pro-
jektinhallinnan pitäisi olla mahdollisimman virtaviivaista ja tukea ydintoimintaa – ei 
vaikeuttaa sitä.  
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Opinnäytetyö oli prosessina opettavainen. Alkuperäisestä suunnitelmasta opinnäyte-
työn kehittämistyö ja oikeastaan koko prosessi hidastui organisaatiossa tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Osa kehittämiskohteista oli tutkijalle tuttuja omasta toimenkuvasta, 
mutta esille nousi myös paljon uusia näkökulmia ja kehittämiskohteita. Vaikkakin 
aluksi pieni viivästys alkuperäiseen aikatauluun harmitti, oli se kuitenkin myös silmiä 
avaavaa. Opinnäytetyön aihe korostui muutoksessa, joka voi lyhyessäkin ajassa olla 
mittava.  
 
Päällimmäisenä ajatuksena opinnäytetyöprosessista jäi mieleen projektinhallinnan 
olevan ennen kaikkea paljon työtä, mutta myös yhteistyötä – oikotietä onnistuneeseen 
tulokseen ei ole. Työkaluilla ei sinänsä ole niin suurta merkitystä ja digitalisaatio ei 
ole tae onnistuneesta projektinhallinnasta, vaan järjestelmällisyys ja tarkkuus kovan 
työn lisäksi. KutenPeter Drucker totesi vuonna 1993:  
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 LIITE 1 
Suuntaa-antava haastattelurunko tutkijoille  
 
SWOT (dokumentointi, viestintä ja resurssit) + puolistrukturoitu teemahaastattelu 
 
DOKUMENTOINTI 
 Mitä tietoa tarvitset työssäsi organisaation tutkijoiden toteuttamista projek-
teista? 
 Miten selkeää organisaation projektien dokumentaatio on asteikolla 1-6? 
 Mitä toimintaohjeita organisaatiossa on dokumentointiin? 
o Koetko dokumentoinnin (jonkun osa-alueen) haasteelliseksi? Mitä? 
 Mitä muuta mitä haluat mainita?  




 Arvioi viestintää projektitoimiston (eli projektipäällikkö ja projektisihteeri) ja 
itsesi välillä asteikolla 1-6? (avoin kysymys annetusta arvosanasta) 
 Arvioi viestintää organisaatiossamme asteikolla 1-6 (avoin kysymys annetusta 
arvosanasta) 
 Arvioi viestintää ulkoisessa rahoituksessa asteikolla 1-6 (avoin kysymys anne-
tusta arviosta) 
 Arvioi kuinka hyvin tunnet organisaatiomme projektitoimintaa asteikolla 1-6? 
Mitä osa-alueita tunnet hyvin/huonosti? 
 Arvioi uusien projektien hakuprosessin (asteikolla 1-6) 
a. Selkeyttä 
b. Onnistuneisuutta 
c. Tasapuolisuutta  
 Mitä muuta mitä haluat mainita?  




 Arvioi organisaation henkilöstöpolitiikkaa asteikolla 1-6? (jatkokysymys an-
netusta arvosanasta) 
a. Määräaikaiset työsuhteet 
b. Palkkaus 
c. Motivointi 
 Miten tasapuoliseksi koet henkilöstöpolitiikan asteikolla 1-6? 
 Miten koet määräaikaisuuden vaikuttavan työpanokseesi? 
 Mikä on projektitoimiston toimenkuva ja palvelut? Kuinka selkeä on jako pro-
jektitoimiston ja projektitukijan välillä hallinnollisissa työtehtävissä? 
 Mitä muuta mitä haluat mainita? (Mitä parannusehdotuksia sinulla on mahdol-
lisesti havaitsemiesi ongelmien korjaamiseksi?) 




 Kuinka selkeää on mitä projektihallinto edellyttää sinulta esimerkiksi mat-
kalaskujen ja muiden hallinnollisten asioiden osalta? Mitä koet vaikeaksi 
hallinnon kannalta? 
 Parannusehdotuksia projektinhallintaan? Jotain mitä tarvitset omassa työs-













    LIITE 2 
 
Suuntaa-antava haastattelurunko hallintohenkilökunnalle (projektipäälliköt 2 kpl): 
SWOT (dokumentointi, viestintä ja resurssit) + puolistrukturoitu haastattelu 
 
DOKUMENTOINTI 
 Kuinka selkeää ja yhdenmukaista dokumentointi organisaatiossa on asteikolla 
1-6? 
a. Miten helposti olet löytänyt tarvitsemat tiedot esimerkiksi projektipää-
tökset?  
b. Miten mielestäsi hoidamme versionhallinnan asteikolla 1-6? Mistä var-
mistut oikeasta ja viimeisimmästä versioista? 





d. Ajantasaisuus  
 Mitä ohjeita organisaatiolla on dokumentaatiosta? Mistä tiedät miten ja mihin 
tallentaa luomasi tiedot (esimerkiksi tarjoukset, mahdolliset hankeneuvottelu-
jen dokumentit, projektipäätökset jne.)?  Mistä tiedät projektin toteuttamiseen 
tarvittavat tiedot? 




 Arvioi viestintää asteikolla 1-6 riittävyyden ja selkeyden perusteella: 
a. Tutkijat 
b. Esimies 
c.  Johto  
Huomioi sekä sinun ja a-c vaihtoehtojen välinen viestintä ja a-c vaihto-
ehtojen viestintä sinulle  
  Miten projektitoimiston sisäinen viestintä toimii asteikolla 1-6? Parannusehdo-
tuksia? Vahvuudet? 




 Miten paljon henkilöresursseja projektitoimisto tarvitsee toimiakseen tehok-
kaasti ja toimivasti? Arvioi tämän hetkisten resurssien riittävyyttä asteikolla 1-
6? 
 Miten selkeä työkuva sinulla on? Mitä johto ja tutkijat edellyttävät sinulta työsi 
osalta? 
a. Mitkä ovat työtehtäviä, joita hoidamme? 
b. Onko joitain työtehtäviä, jotka mielestäsi ei kuulu projektitoimistolle? 
 Miten paljon koet saavasi tukea työhösi esimieheltäsi asteikolla 1-6 ja koetko, 
että organisaation johdolla on selkeä kuva projektitoimiston työtilanteesta / toi-
menkuvasta / projektien tilanteesta? 
 Mitkä ovat hyvin hoidettuja osa-alueita? Onko jotain työtehtäviä laiminlyöty 
organisaatiossa?   
 Miten mielestäsi organisaation henkilöstöpolitiikka on onnistunut ulkoisen ra-
hoituksen (= yksikön projektityöntekijät) osalta asteikolla 1-6?  
a. Määräaikaiset työsuhteet 
b. Palkkaus 
c. Motivointi 
 Miten tasapuoliseksi koet henkilöstöpolitiikan asteikolla 1-6? 




 Parannusehdotuksia projektinhallintaan?  
 Arvioi uusien projektien hakuprosessin (asteikolla 1-6) 
a. Selkeyttä 
b. Onnistuneisuutta 
c. Tasapuolisuutta  
  Mitä muuta mitä haluat mainita? (Mitä parannusehdotuksia sinulla on mahdol-






























      
Heikkoudet 
      
Mahdollisuudet 
      
Uhat 
      
